

1-2-13 나대용 장군 생가 및 소충사 환경 정비

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	
○				○			○	○		50
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률
			○							

◆ 정책목표: 문평면 나대용장군 생가 및 소충사 환경 정비

□ 현황 및 정책개요

- 문평면에 산재한 나대용 장군 생가(도지정문화재) 및 소충사 역사자원을 연계한 관광 수요 증대에 따른 주변 환경 정비를 통한 깨끗한 나주시 이미지 제고 및 관광 활성화

□ 추진계획

- 나대용장군 생가 및 소충사 환경 정비
 - 위 치 : 문평면 오룡리 673번지 일원
 - 사업내용 : 풀베기 및 주변 환경 정비 1식
 - 사 업 비 : 45백만원(시비)
 - 사업기간 : 연중 상·하반기 시행
- 향후계획 : 2024년 하반기 사업비 확보 추진(추경)

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
나대용장군 생가 및 소충사 환경 정비							○	○									

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
나대용장군 생가 및 소충사 환경정비	총 계	50	0	50	10	10	10	10	10	0
	국비	0		0						
	도비	0		0						
	시비	50		50	10	10	10	10	10	
	기 타	0		0						
집행액		25		25	10	10	5			

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 2022년 상·하반기 풀베기 및 환경정비 작업 완료
- 2023년 상·하반기 풀베기 및 환경정비 작업 완료
- 2024년 상반기 풀베기 및 환경정비 작업 완료

< 공약달성 확인지표 >

2024. 5. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
나대용장군 생가 및 소충사 환경정비	회	목표 (누계)	2	2(4)	2(6)	2(8)	1(9)	55.56
		이행 (누계)	2	2(4)	1(5)			
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								55.56

□ 기대효과

- 문평면에 산재한 나대용 장군 생가(도지정문화재) 및 소충사 역사자원을 연계한 관광 수요 증대에 따른 주변 환경 정비를 통한 깨끗한 나주시 이미지 제고 및 관광 활성화