

문서번호	정책홍보실-1075	주무관	정책지원팀	정책홍보실	부시장	시장	결재
보존기간	5년	취지인	유지	김민석	[Handwritten Signature]		
결재일	2024. 2. 8.						
공개구분	대국민 공개	협조					

2023년도 4분기 공약사업 추진상황 점검결과

- 점검개요
 - 근거: 「나주시 시장 공약사항 관리지침」 제10조
 - 대상: 7대 분야, 14개 과제, 101개 세부과제
 - 내용: 사업별 추진실적 및 공약이행도 등
- 추진상황: **이행률 42.22%** ← 3분기 38.89%대비 +3.33%p

총사업수	달성		추진중		공약변경 (예정)
	완료	완료 후 계속 추진	정상추진	일부추진	
101	6	23	63	9	31

- 향후계획
 - 1분기 공약이행상황 점검 결과 누리집 게시 : 2. 7.(수)
 - 공약이행평가단 자문회의를 통한 공약사업 변경 : 2. 14.(수) 15:00



-2023년도 4분기- 공약사업 추진상황 점검결과

1 점검개요

- **근 거:** 나주시 시장 공약사항 관리지침 제 10조(추진상황 점검 및 관리)
- **대 상:** 7대 분야, 14개 과제, 101개 세부과제
- **점검방법:** (1차) 부서별 자체점검 → (2차) 정책홍보실 종합점검·분석
- **점검내용:** 공약사업 추진실적 및 이행도, 추진상 문제점 분석 및 향후계획 수립

2 추진상황

○ **이행률:** 42.22% ← 3분기 38.89%대비 +3.33%p


○ **이행실적**

(2023. 12. 31.기준)

총사업수	달성			추진중			공약변경 (예정)
	계	완료	완료 후 계속 추진	계	정상추진	일부추진	
101	29	6	23	72	63	9	31

* : 3분기 기준 추가전

완료	1-2-15 덕룡산 경관 숲길 조성 1-2-17 국도13호선 및 일본인 지주 가옥 주변 환경 정비 4-2-5 기업·산단·소상공인 지원 전담부서 신설 6-1-6 경로당·마을회관 입식 테이블 및 의자 보급 6-2-4 여성의 사회참여와 건강가족 지원을 위한 여성소통공간 설치 6-3-2 감염병 전담부서 확충 등 시민 보건안전관리 강화
완료 후 계속 추진	1-2-7 나주를 대표하는 '문화상품'을 제작해 상설공연 1-2-8 예술인들과 시민들이 참여하는 상설공연 및 전시프로그램 지원 확대 1-2-13 나대용 장군 생가 및 소충사 환경 정비 2-1-3 빈집(폐가) 정비 주거환경개선사업 2-2-1 농번기 인력난 해소를 위한 공공형 농촌인력지원 제도 운영




	<p>2-2-5 시설 농업 현대화 지원</p> <p>2-2-9 농기계임대사업 활성화</p> <p>2-3-1 가축분뇨 관리를 통한 축산악취 발생 최소화</p> <p>2-3-3 축산농가 백신공급 확대</p> <p>3-1-8 악취문제 해결</p> <p>4-2-6 농공단지/일반 산단 공동 통근버스 운행</p> <p>5-1-5 미래교육지원센터 설립</p> <p>5-1-6 누구나 평생학습 바우처 제공</p> <p>6-1-1 출산 전·후 지원 돌봄서비스 제공</p> <p>6-1-2 소득에 관계없이 전 계층으로 난임 시술비 지원 확대</p> <p>6-1-4 초등학교 신입생 입학축하금 지원</p> <p>6-1-7 1인 가구 생활맞춤형 지원 사업 추진(총괄)</p> <p>6-2-3 보훈단체 위상 제고 및 예우 강화</p> <p>6-3-4 수요자 중심의 스마트 대중교통체계 도입</p> <p>7-1-1 나주시민권익위원회 운영</p> <p>7-1-3 365일 열린 시장실 운영</p> <p>7-2-3 학습동아리 활성화</p> <p>7-2-7 공무원 채용제도 개선</p>
*일부추진	<p>1-1-3 국립마한역사문화센터 유치</p> <p>1-2-1 나주읍성· 나주목관아 복원 추진</p> <p>1-2-6 시립미술관 건립</p> <p>1-2-10 제2종합스포츠파크 조성</p> <p>2-1-1 농촌 거주자 정책 지원</p> <p>2-2-3 나주배 국가 중요 농업유산 지정 추진</p> <p>3-1-7 탄소중립 그린도시 조성</p> <p>4-1-1 한국에너지공단 연계 에너지 산학연클러스터 조성</p> <p>4-2-8 노안 그린벨트 조정</p>
달성불가 폐기추진	<p>1-1-3 국립마한문화역사문화센터 유치</p> <p>1-1-6 공공자전거 도입</p> <p>2-2-3 나주배 국가 중요 농업유산 지정 추진</p>

* 공약 실천계획 변경을 통한 이행상황 개선 예정

<공약이행도 판단기준(한국매니페스토 평가기준 준용)>

완료	완료	공약이행 완료되어 종료된 사업
	완료 후 계속 추진	공약 이행 완료후 주기적으로 반복되는 사업 공약이행 완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업
정상추진		정상적으로 추진중이고 당초 세운계획대로 완료가 예상되는 사업
일부추진		추진하고 있으나 예상목표를 달성하지 못하고 부진한 사업



○ 분야 및 과제별 이행률 : 전체이행률 42.22%

7대 분야	공약 수	이행상황				이행률 (%)	14개 과제	이행률 (%)
		완료	완료 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진			
합계	101	6	23	63	9	42.22		
원도심·영산강 연계 문화관광·스포츠 활성화	23	2	3	14	4	42.58	· 영산강 국가정원 조성	28.93
							· 원도심 활성화	47.40
지속가능한 농업과 살맛나는 농촌	17	-	6	9	2	43.24	· 돌아오는 농촌	29.03
							· 존중받는 농업	46.58
							· 지속가능한 축산 구현	51.08
빛가람 혁신도시, 자부심 넘치는 자족도시 완성	11	-	1	9	1	31.39	· 혁신도시 정주여건 획기적 개선	31.39
에너지 신산업 선도 미래 첨단과학도시 기반 조성	12	1	1	8	2	31.80	· 에너지 국제대학도시 건설	11.17
							· 양질의 일자리 창출 및 지역경제 활성화	42.12
명품 교육도시 조성	6	-	2	4	-	36.18	· 교육환경 개선	36.18
모두가 행복한 복지공동체 도시	22	3	6	13	-	54.62	· 생애 주기별 맞춤형 복지 실현	65.15
							· 모두가 행복한 복지 실현	46.37
							· 안전하고 편리한 도시 조성	54.72
제대로 일하는 확 바뀐 시정	10	-	4	6	-	40.44	· 시민중심 행정	34.72
							· 행정의 정상화	42.89



3

향후 관리계획

- 23년도 4분기 공약사업 추진상황 점검 결과 누리집 게시: 2024. 2. 7.(수)
 - 시청 누리집 <365일 열린시장실> - <시민과의 약속>
- 공약이행 평가단 위촉식 및 자문회의: 2024. 2. 14.(수) 15:00
 - 23년도 4분기 공약사업 추진상황 점검 결과 확인
 - 공약실천계획 변경안에 대한 검토 및 심의




참고

사업별 추진실적 (23. 12. 31.기준)

공 약 과 제		추진상황	이행률	추진부서
1. 원도심 영산강 연계 문화관광스포츠활성화			42.58%	
1-1 영산강 국가정원 조성			28.93%	
1-1-1	영산강 권역별 관광명소화	정상추진	26.25%	관광과
1-1-2	영산강 생태습지(저류지) 생태관광자원화 (노봉산 근린공원 연계)	정상추진	51.67%	관광과
1-1-3	국립마한역사문화센터 유치	일부추진	0.00%	문화예술과
1-1-4	역사문화권 정비 선도사업 공모 추진	정상추진	62.50%	문화예술과
1-1-5	영산강 3백리 명품 자전거길·자전거종합 지원센터 조성	정상추진	33.15%	체육진흥과
1-1-6	공공자전거 도입	정상추진	0.00%	체육진흥과
1-2 원도심 활성화			47.40%	
1-2-1	나주읍성·나주목관아 복원 추진	일부추진	31.25%	문화예술과
1-2-2	금성관 천년 정원 조성	정상추진	37.50%	문화예술과
1-2-3	나주천 생태물길 공원 조성	정상추진	57.50%	안전재난과
1-2-4	역사문화 연계 체류형 관광 상품화	정상추진	34.94%	관광과
1-2-5	문화예술회관 확충	정상추진	33.33%	문화예술과
1-2-6	시립미술관 건립	일부추진	66.66%	문화예술 특화기획단
1-2-7	나주를 대표하는 '문화상품'을 제작해 상설공연	완료후계속 추진	71.43%	문화예술과
1-2-8	예술인들과 시민들이 참여하는 상설공연 및 전시프로그램 지원 확대	완료후계속 추진	25.00%	문화예술과
1-2-9	청년 문화예술활동 대폭 지원	정상추진	0.00%	문화예술과
1-2-10	제2종합스포츠파크 조성	일부추진	10.00%	체육진흥과
1-2-11	나주 밥상(가칭) 브랜드화로 나주 먹거리 명소화	정상추진	60.00%	먹거리계획과
1-2-12	금성산 역사문화 생태 교육장 및 힐링공간 조성	정상추진	49.79%	공원녹지과

공 약 과 제		추진상황	이행률	추진부서
1-2-13	나대용 장군 생가 및 소충사 환경 정비	완료후계속 추진	57.14%	문화예술과
1-2-14	권역별 관광활성화	정상추진	30.00%	관광과
1-2-15	덕룡산 경관 숲길 조성	완료	100.00%	공원녹지과
1-2-16	한국 야생차문화 메카 조성 프로젝트	정상추진	41.25%	문화예술과
1-2-17	국도13호선 및 일본인 지주 가옥 주변 환경 정비	완료	100.00%	건축허가과
2. 지속 가능한 농업과 살맛나는 농촌			43.24%	
2-1 돌아오는 농촌			29.03%	
2-1-1	농촌 거주자 정책 지원	일부추진	0.00%	농업정책과
2-1-2	귀농·귀촌 유치활동 및 정착지원 확대	정상추진	38.93%	농업정책과
2-1-3	빈집(폐가) 정비 주거환경개선사업	완료후계속 추진	49.78%	건축허가과
2-1-4	후계·창업농 지원 확대	정상추진	27.39%	농업진흥과
2-2 존중받는 농업			46.58%	
2-2-1	농번기 인력난 해소를 위한 공공형 농촌인력지원 제도 운영	완료후계속 추진	40.56%	농업정책과
2-2-2	나주 배 글로벌 브랜드화	정상추진	72.07%	배원예유통과
2-2-3	나주배 국가 중요 농업유산 지정 추진	일부추진	15.00%	배원예유통과
2-2-4	권역별 대표 농특산물 전국 브랜드화 및 수출 상품화	정상추진	26.83%	배원예유통과
2-2-5	시설 농업 현대화 지원	완료후계속 추진	67.50%	배원예유통과
2-2-6	흙 농수로 구조화 및 골목길 정비	정상추진	46.20%	건설과
2-2-7	미래 농업 혁신복합타운 조성	정상추진	20.67%	기술지원과
2-2-8	공공급식 로컬푸드 공급 확대	정상추진	86.95%	먹거리계획과
2-2-9	농기계임대사업 활성화	완료후계속 추진	40.00%	농업진흥과
2-2-10	배 재배 인력 투입 최소화를 위한 기술개발	정상추진	50.00%	기술지원과
2-3 지속가능한 축산 구현			51.08%	

공 약 과 제		추진상황	이행률	추진부서
2-3-1	가축분뇨 관리를 통한 축산악취 발생 최소화	완료후계속 추진	62.64%	축산과
2-3-2	국내산 조사료 소비 이용 증진을 위한 지원사업 확대	정상추진	46.04%	축산과
2-3-3	축산농가 백신공급 확대	완료후계속 추진	44.55%	축산과
3. 빛가람 혁신도시, 자부심 넘치는 자족도시 완성			31.39%	
3-1 혁신도시 정주여건 획기적 개선			31.39%	
3-1-1	원도심과 혁신도시 공실률 개선 및 쇼핑시설 확충	정상추진	0.00%	일자리경제과
3-1-2	체육문화시설 확충	정상추진	59.00%	체육진흥과
3-1-3	주차문제 해결	정상추진	19.63%	교통행정과
3-1-4	호수공원 어린이 테마파크 조성	정상추진	25.00%	빛가람시설 관리사업소
3-1-5	빛가람 전망대 배메산 사계절 꽃동산 조성	정상추진	0.00%	빛가람시설 관리사업소
3-1-6	나주쓰레기는 상용화되고 있는 대안기술 도입해 처리	정상추진	0.00%	도시미화과
3-1-7	탄소중립 그린도시 조성	일부추진	0.00%	환경관리과
3-1-8	악취문제 해결	완료후계속 추진	100.00%	환경관리과
3-1-9	빛가람 빛 축제 개최	정상추진	66.66%	관광과
3-1-10	혁신도시 공공기관의 유관기관 추가 이전 추진	정상추진	0.00%	미래전략과
3-1-11	나주 SRF 열병합발전소 문제 해결	정상추진	75.00%	에너지산업과
4. 에너지 신산업 선도 미래 첨단 과학 도시 기반 조성			31.80%	
4-1 에너지 국제대학도시 건설			11.17%	
4-1-1	한국에너지공대 연계 에너지 산학연클러스터 조성	일부추진	0.00%	교육지원과
4-1-2	인공태양공학연구소 유치	정상추진	10.00%	미래전략과
4-1-3	명문학교(IB과정, 국제학교) 육성	정상추진	16.67%	교육지원과
4-1-4	초강력 레이저 연구시설 유치	정상추진	18.00%	미래전략과



공 약 과 제		추진상황	이행률	추진부서
4-2 양질의 일자리 창출 및 지역경제 활성화			42.12%	
4-2-1	에너지 신산업분야 기업 유치	정상추진	8.33%	일자리경제과
4-2-2	농식품 가공산업 중점 육성	정상추진	36.43%	먹거리계획과
4-2-3	에너지국가산업단지 조성	정상추진	20.00%	일자리경제과
4-2-4	미래를 선도하는 에너지 국제행사 개최	정상추진	44.44%	에너지신산업과
4-2-5	기업·산단·소상공인 지원 전담부서 신설	완료	100.00%	총무과
4-2-6	농공단지/일반 산단 공동 통근버스 운행	완료후계속 추진	61.11%	일자리경제과
4-2-7	상권 활성화 지원 및 디지털 환경 조성	정상추진	66.67%	일자리경제과
4-2-8	노안 그린벨트 조정	일부추진	0.00%	일자리경제과
5. 명품 교육 도시 조성			36.18%	
5-1 교육환경 개선			36.18%	
5-1-1	빛가람 혁신도시 학교 신설 및 명문고 육성 지원	정상추진	50.00%	교육지원과
5-1-2	특기적성을 위한 꿈이룸 배움카드 시행	정상추진	4.55%	교육지원과
5-1-3	해외 명문학교 유학프로그램 확대	정상추진	0.00%	교육지원과
5-1-4	16개 공공기관 연계 고교학점제 교육프로그램 운영 지원	정상추진	0.00%	교육지원과
5-1-5	미래교육지원센터 설립	완료후계속 추진	100.00%	교육지원과
5-1-6	누구나 평생학습 바우처 제공	완료후계속 추진	62.50%	교육지원과
6. 모두가 행복한 복지 공동체 도시			54.62%	
6-1 생애 주기별 맞춤형 복지 실현			65.15%	
6-1-1	출산 전·후 지원 돌봄서비스 제공	완료후계속 추진	47.89%	보건행정과
6-1-2	소득에 관계없이 전 계층으로 난임 시술비 지원 확대	완료후계속 추진	66.67%	보건행정과
6-1-3	영유아 시설 지원 확대로 안심 보육환경 조성	정상추진	43.33%	주민생활지원과
6-1-4	초등학교 신입생 입학축하금 지원	완료후계속	62.50%	교육지원과

공 약 과 제		추진상황	이행률	추진부서
		추진		
6-1-5	청년 주택문제 해소 (생애 최초 주택 구입 대출이자 5년간 지원)	정상추진	60.63%	기획예산실
6-1-6	경로당·마을회관 입식 테이블 및 의자 보급	완료	100.00%	사회복지과
6-1-7	1인 가구 생활맞춤형 지원 사업 추진(총괄)	완료후계속 추진	75.00%	기획예산실
6-2 모두가 행복한 복지 실현			46.37%	
6-2-1	장애인친화도시 조성	정상추진	30.24%	사회복지과
6-2-2	반다비체육센터 건립	정상추진	50.00%	체육진흥과
6-2-3	보훈단체 위상 제고 및 예우 강화	완료후계속 추진	33.77%	주민생활지원과
6-2-4	여성의 사회참여와 건강가족 지원을 위한 여성소통공간 설치	완료	100.00%	사회복지과
6-2-5	노동자 근무환경 및 복지 개선	정상추진	35.57%	일자리경제과
6-2-6	여성새로일하기센터 기능 강화	정상추진	19.44%	사회복지과
6-2-7	한국형 청소차량 교체 도입 및 환경미화원 인력 충원	정상추진	54.17%	도시미화과
6-2-8	자율방범대 활동성 강화를 위한 지원 확대	정상추진	44.17%	총무과
6-2-9	반려동물 테마파크 조성	정상추진	50.00%	축산과
6-3 안전하고 편리한 도시 조성			54.72%	
6-3-1	지역주민을 위한 공공형(민간)의료체계 구축	정상추진	100.00%	민간협력의료추진단
6-3-2	감염병 전담부서 확충 등 시민 보건안전관리 강화	완료	100.00%	총무과
6-3-3	16개 공공기관과 상생 자매결연 활성화	정상추진	10.00%	미래전략과
6-3-4	수요자 중심의 스마트 대중교통체계 도입	완료후계속 추진	100.00%	교통행정과
6-3-5	세지지구 배수개선사업	정상추진	5.00%	건설과
6-3-6	남평 지식천변 제2의 강변도시개발	정상추진	13.33%	도시과

공 약 과 제		추진상황	이행률	추진부서
7. 제대로 일하는 확 바뀐 시정			40.44%	
7-1 시민중심 행정			34.72%	
7-1-1	나주시민권익위원회 운영	완료후계속 추진	37.50%	감사실
7-1-2	찾아가는 민박간담회 운영	정상추진	29.17%	총무과
7-1-3	365일 열린 시장실 운영	완료후계속 추진	37.50%	정책홍보실
7-2 행정의 정상화			42.89%	
7-2-1	청렴한 업무와 조직문화 개선을 통한 청렴도 향상	정상추진	55.26%	감사실
7-2-2	전문관제 운영 활성화	정상추진	16.67%	총무과
7-2-3	학습동아리 활성화	완료후계속 추진	32.50%	기획예산실
7-2-4	적극행정 경연대회 개최 및 포상 등 적극행정 실현	정상추진	37.67%	총무과
7-2-5	노동조합과 파트너십 강화 및 청년·여성공무원과 소통 정례화	정상추진	42.08%	총무과
7-2-6	전 공무원의 일·생활 균형 지원	정상추진	54.91%	총무과
7-2-7	공무직 채용제도 개선	완료후계속 추진	61.11%	총무과

