

문서번호	정책홍보실-4756	주무관	정책지원팀	정책홍보실	부시장	시장	결 재
보존기간	10년	최지인	유지영	나숙희	안상현	윤병태	
결재일	2024. 6. 24.	협조					
공개구분	대국민 공개						

## 2024년도 2분기 공약사업 추진상황 점검결과

### ○ 점검개요

- 근거: 「나주시 시장 공약사항 관리지침」 제10조
- 대상: 7대 분야, 14개 과제, 98개 세부과제
- 내용: 사업별 추진실적 및 공약이행도 등

### ○ 추진상황: **이행률 53.19%** ← '24년 1분기 49.34% 대비 +3.85%p

총사업수	달성			추진중		
	계	완료	완료 후 계속 추진	계	정상추진	일부추진
98	38	8	30	60	55	5

### ○ 향후계획

- 2분기 공약사업 추진상황 점검 결과 누리집 게시 : 6. 21.(금)
- 공약사업 주관부서 담당자 역량강화 교육 : 7. 12.(금)



**나주시**  
**(정책홍보실)**

# 2024년도 2분기 공약사업 추진상황 점검결과

## 1 점검개요

- 근거: 나주시 시장 공약사항 관리지침 제 10조(추진상황 점검 및 관리)
- 대상: 7대 분야, 14개 과제, 98개 세부과제
- 점검방법: (1차) 부서별 자체점검 → (2차) 정책홍보실 종합점검·분석
- 점검내용: 공약사업 추진실적 및 이행도, 추진상 문제점 분석 및 향후계획 수립

## 2 추진상황

- 이행률: 53.19% ← '24년 1분기 49.34% 대비 +3.85%p
- 이행실적

총사업수	달성			추진중		
	계	완료	완료 후 계속 추진	계	정상추진	일부추진
98	38	8	30	60	55	5

□ 분야 및 과제별 이행률 : 전체이행률 53.19%

7대 분야	이행률	14개 과제	이행률
원도심·영산강 연계 문화·관광·스포츠 활성화	51.24%	· 영산강 국가정원 조성	53.18%
		· 원도심 활성화	50.79%
지속가능한 농업과 살맛나는 농촌	57.47%	· 돌아오는 농촌	61.81%
		· 존중받는 농업	56.36%
		· 지속가능한 축산 구현	55.04%
빛가람 혁신도시, 자부심 넘치는 자족도시 완성	41.92%	· 혁신도시 정주여건 획기적 개선	41.92%
에너지 신산업 선도 미래 첨단과학도시 기반 조성	44.57%	· 에너지 국제대학도시 건설	35.86%
		· 양질의 일자리 창출 및 지역경제 활성화	48.93%
명품 교육도시 조성	36.47%	· 교육환경 개선	36.47%
모두가 행복한 복지공동체 도시	63.79%	· 생애 주기별 맞춤형 복지 실현	75.25%
		· 모두가 행복한 복지 실현	56.46%
		· 안전하고 편리한 도시 조성	61.43%
제대로 일하는 확 바뀐 시정	59.87%	· 시민중심 행정	66.30%
		· 행정의 정상화	57.12%

## □ 분야별 이행상황

구 분	사업수	완료		추진중	
		완료	완료 후 계속추진	정상 추진	일부 추진
7대 분야	98	8	30	55	5
1. 원도심·영산강 연계 문화·관광·스포츠 활성화	21	2	3	13	3
2. 지속가능한 농업과 살맛나는 농촌	16	-	10	6	-
3. 빛가람 혁신도시, 자부심 넘치는 자족도시 완성	11	1	-	8	2
4. 에너지 신산업 선도 미래 첨단 과학도시 기반 조성	12	1	2	9	-
5. 명품 교육도시 조성	6	-	2	4	-
6. 모두가 행복한 복지공동체 도시	22	3	8	11	-
7. 제대로 일하는 확 바뀐 시정	10	1	5	4	-

## □ 이행완료 사업

\* [redacted] : '24년 2분기 완료건

완료	1-2-15 덕룡산 경관 숲길 조성 1-2-17 국도13호선 및 일본인 지주 가옥 주변 환경 정비 3-1-8 악취문제 해결 4-2-5 기업·산단·소상공인 지원 전담부서 신설 6-1-6 경로당·마을회관 입식 테이블 및 의자 보급 6-2-4 여성의 사회참여와 건강가족 지원을 위한 여성소통공간 설치 6-3-2 감염병 전담부서 확충 등 시민 보건안전관리 강화 7-2-7 공무원 채용제도 개선
완료 후 계속 추진	1-2-8 예술인들과 시민들이 참여하는 상설공연 및 전시프로그램 지원 확대 1-2-11 나주 밥상(가칭) 브랜드화로 나주 먹거리 명소화 1-2-13 나대용 장군 생가 및 소충사 환경 정비 2-1-3 빈집(폐가) 정비 주거환경개선사업 2-1-4 후계·창업농 지원 확대 2-2-1 농번기 인력난 해소를 위한 공공형 농촌인력지원 제도 운영 2-2-5 시설 농업 현대화 지원 2-2-6 흙 농수로 구조화 및 골목길 정비 2-2-8 공공급식 로컬푸드 공급 확대 2-2-9 농기계임대사업 활성화 2-2-10 배 재배 인력 투입 최소화를 위한 기술개발 2-3-1 가축분뇨 관리를 통한 축산악취 발생 최소화 2-3-3 축산농가 백신공급 확대 4-2-2 농식품 가공산업 중점 육성 4-2-6 농공단지/일반 산단 공동 통근버스 운행 5-1-5 미래교육지원센터 설립 5-1-6 누구나 평생학습 바우처 제공 6-1-1 출산 전·후 지원 돌봄서비스 제공 6-1-2 소득에 관계없이 전 계층으로 난임 시술비 지원 확대 6-1-4 초등학교 신입생 입학축하금 지원 6-1-5 청년 주택문제 해소(생애 최초 주택 구입 대출이자 5년간 지원) 6-1-7 1인 가구 생활맞춤형 지원 사업 추진(총괄) 6-2-3 보훈단체 위상 제고 및 예우 강화 6-2-6 여성새로일하기센터 기능 강화 6-3-4 수요자 중심의 스마트 대중교통체계 도입

7-1-1 나주시민권익위원회 운영  
 7-1-2 찾아가는 마을 좌담회 운영  
 7-1-3 365일 열린 시장실 운영  
 7-2-4 적극행정 경연대회 개최 및 포상 등 적극행정 실현  
 7-2-6 전 공무원의 일·생활 균형 지원

## □ 일부추진 사업 (5개 과제)

관리 번호	세 부 과 제 명	부진사유 및 대책
1-2-5	문화예술회관 확충	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 부진사유: 소규모(200석) 공연장건립은 기존 공연장과 큰 차이가 없고 300억 이상의 건립 비용 대비 효율성이 낮아 타당성 검토가 필요함(2024년 주요업무계획 보고회)</li> <li>- 대 책: 향후 공연장 확대 운영 방안 마련하여 공약실천계획 변경 추진</li> <li>- 추진실적: 중앙투자심사 준비를 위한 기본계획 수립용역비 본예산 확보</li> </ul>
1-2-9	청년 문화예술활동 대폭 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 부진사유: 사업공모를 통해 지원대상자를 선정하나, 상반기 청년단체 미신청으로 추진 불가</li> <li>- 대 책: 하반기 사업공모 전 사전 청년단체 발굴 및 사업안내를 통한 신청 독려 및 평가 시 청년단체 가산점 추가</li> <li>- 추진실적: 2024년 문화예술보조금 지원 개선 계획 수립(2023. 9)</li> </ul>
1-2-14	권역별 관광활성화	<p>&lt;죽산보 일원 관광자원화사업&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부진사유: 죽산보 오토캠핑장 등 기존에 조성 완료된 사업으로 타당성 검토 필요</li> <li>- 대 책: 죽산보 관광자원화를 위해 관광시설관리팀에서 편의시설 조성사업을 지속 추진중이며 추후 사업 방향성 선정을 위해 타당성 검토 예정</li> </ul> <p>&lt;국립나주박물관 주변 경관 조성&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부진사유: 타 부서(공원녹지과, 건설과 등) 추진 중인 사업과 사업 구간 중복</li> <li>- 대 책: 사업 중복구간을 제외한 나머지 구간에 대해 기본계획 수립 및 타당성 검토 후 사업 추진</li> </ul>
3-1-1	원도심과 혁신도시 공실률 개선 및 쇼핑시설 확충	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 부진사유: 전년도 하반기 혁신도시 공실률 실태조사 용역 완료에 따른 공실 해소 계획 발굴 지연</li> <li>- 대 책: 관련부서 연계하여 공실 해소 방안 마련 및 공공기관, 상인회와 상호 협력체계 구축으로 개선 의견수렴</li> <li>- 추진실적: 혁신도시 공실률 실태조사 용역 완료 및 결과 공유(2023. 10.)</li> </ul>
3-1-6	나주쓰레기는 상용화되고 있는 대안기술 도입해 처리	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 부진사유: 타지자체 소각시설 운영사례 검토중</li> <li>- 대 책: '24년 하반기 소각시설 선진지역 벤치마킹 계획</li> </ul>

## 3 향후계획

- '24년도 2분기 공약사업 추진상황 점검 결과 누리집 게시: 2024. 6. 21.(금)
  - 시청 누리집 <365일 열린시장실> - <시민과의 약속>
- 공약사업 주관부서 담당자 역량강화 교육: 2024. 7. 12.(금)

# 참고

## 사업별 추진실적 (2024. 5. 31.기준)

공 약 과 제		추진상황	이행률	추진부서
1. 원도심 영산강 연계 문화관광스포츠활성화			51.24%	
1-1 영산강 국가정원 조성			53.18%	
1-1-1	영산강 권역별 관광명소화	정상추진	42.50%	관광과
1-1-2	영산강 생태습지(저류지) 생태관광자원화 (노봉산 근린공원 연계)	정상추진	67.60%	영산포발전 기획단
1-1-4	역사문화권 정비 선도사업 공모 추진	정상추진	68.75%	문화예술과
1-1-5	영산강 3백리 명품 자전거길·자전거종합지원센터 조성	정상추진	33.86%	체육진흥과
1-2 원도심 활성화			50.79%	
1-2-1	나주읍성·나주목관아 복원 추진	정상추진	47.00%	문화예술과
1-2-2	금성관 천년 정원 조성	정상추진	40.28%	문화예술과
1-2-3	나주천 생태물길 공원 조성	정상추진	62.50%	안전재난과
1-2-4	역사문화 연계 체류형 관광 상품화	정상추진	42.90%	관광과
1-2-5	문화예술회관 확충	일부추진	33.33%	문화예술과
1-2-6	화남산업 문화재생(아트페이스 조성) 사업	정상추진	33.33%	문화예술 특화기획단
1-2-7	나주를 대표하는 '문화상품'을 제작해 상설공연	정상추진	72.62%	문화예술과
1-2-8	예술인들과 시민들이 참여하는 상설공연 및 전시프로그램 지원 확대	완료후 계속추진	62.50%	문화예술과
1-2-9	청년 문화예술활동 대폭 지원	일부추진	0.00%	문화예술과
1-2-10	제2종합스포츠파크 조성	정상추진	16.67%	체육진흥과
1-2-11	나주 밥상(가칭) 브랜드화로 나주 먹거리 명소화	완료후 계속추진	75.00%	먹거리계획과
1-2-12	금성산 역사문화 생태 교육장 및 힐링공간 조성	정상추진	53.65%	공원녹지과
1-2-13	나대용 장군 생가 및 소충사 환경 정비	완료후 계속추진	55.56%	문화예술과
1-2-14	권역별 관광활성화	일부추진	22.25%	관광과
1-2-15	덕룡산 경관 숲길 조성	완료	100.00%	공원녹지과
1-2-16	한국 야생차문화 메카 조성 프로젝트	정상추진	45.83%	문화예술과
1-2-17	국도13호선 및 일본인 지주 가옥 주변 환경 정비	완료	100.00%	건축허가과

공 약 과 제		추진상황	이행률	추진부서
2. 지속 가능한 농업과 살맛나는 농촌			57.47%	
2-1 돌아오는 농촌			61.81%	
2-1-1	농촌 거주자 정책 지원	정상추진	61.11%	농업정책과
2-1-2	귀농·귀촌 유치활동 및 정착지원 확대	정상추진	54.65%	농업정책과
2-1-3	빈집(폐가) 정비 주거환경개선사업	완료후 계속추진	61.39%	건축허가과
2-1-4	후계·창업농 지원 확대	완료후 계속추진	70.08%	농업진흥과
2-2 존중받는 농업			56.36%	
2-2-1	농번기 인력난 해소를 위한 공공형 농촌인력지원 제도 운영	완료후 계속추진	64.12%	농업정책과
2-2-2	나주 배 글로벌 브랜드화	정상추진	59.18%	배원예유통과
2-2-4	권역별 대표 농특산물 전국 브랜드화 및 수출 상품화	정상추진	28.17%	배원예유통과
2-2-5	시설 농업 현대화 지원	완료후 계속추진	67.50%	배원예유통과
2-2-6	흙 농수로 구조화 및 골목길 정비	완료후 계속추진	58.87%	건설과
2-2-7	미래 농업 혁신복합타운 조성	정상추진	20.67%	기술지원과
2-2-8	공공급식 로컬푸드 공급 확대	완료후 계속추진	98.69%	먹거리계획과
2-2-9	농기계임대사업 활성화	완료후 계속추진	60.00%	농업진흥과
2-2-10	배 재배 인력 투입 최소화를 위한 기술개발	완료후 계속추진	50.00%	기술지원과
2-3 지속가능한 축산 구현			55.04%	
2-3-1	가축분뇨 관리를 통한 축산악취 발생 최소화	완료후 계속추진	62.64%	축산과
2-3-2	국내산 조사료 소비 이용 증진을 위한 지원사업 확대	정상추진	46.04%	축산과
2-3-3	축산농가 백신공급 확대	완료후 계속추진	56.45%	축산과
3. 빛가람 혁신도시, 자부심 넘치는 자족도시 완성			41.92%	
3-1 혁신도시 정주여건 획기적 개선			41.92%	
3-1-1	원도심과 혁신도시 공실률 개선 및 쇼핑시설 확충	일부추진	0.00%	일자리경제과
3-1-2	체육문화시설 확충	정상추진	66.50%	체육진흥과
3-1-3	주차문제 해결	정상추진	20.18%	교통행정과

공 약 과 제		추진상황	이행률	추진부서
3-1-4	호수공원 어린이 테마파크 조성	정상추진	25.00%	빛가람시설 관리사업소
3-1-5	빛가람 전망대 배메산 사계절 꽃동산 조성	정상추진	50.00%	빛가람시설 관리사업소
3-1-6	나주쓰레기는 상용화되고 있는 대안기술 도입해 처리	일부추진	0.00%	도시미화과
3-1-7	탄소중립 그린도시 조성	정상추진	42.22%	환경관리과
3-1-8	약취문제 해결	완료	100.00%	환경관리과
3-1-9	빛가람 빛 축제 개최	정상추진	66.67%	관광과
3-1-10	혁신도시 공공기관의 유관기관 추가 이전 추진	정상추진	15.56%	미래전략과
3-1-11	나주 SRF 열병합발전소 문제 해결	정상추진	75.00%	에너지신산업과
<b>4. 에너지 신산업 선도 미래 첨단 과학 도시 기반 조성</b>			<b>44.57%</b>	
<b>4-1 에너지 국제대학도시 건설</b>			35.86%	
4-1-1	한국에너지공대 연계 에너지 산학연클러스터 조성	정상추진	37.50%	교육지원과
4-1-2	인공태양 국가연구시설 유치	정상추진	31.36%	미래전략과
4-1-3	명문학교(IB과정, 국제학교) 육성	정상추진	38.89%	교육지원과
4-1-4	초강력 레이저 연구시설 국가계획 반영	정상추진	35.67%	미래전략과
<b>4-2 양질의 일자리 창출 및 지역경제 활성화</b>			48.93%	
4-2-1	에너지 신산업분야 기업 유치	정상추진	66.67%	일자리경제과
4-2-2	농식품 가공산업 중점 육성	완료후 계속추진	37.14%	먹거리계획과
4-2-3	에너지국가산업단지 조성	정상추진	33.33%	일자리경제과
4-2-4	미래를 선도하는 에너지 국제행사 개최	정상추진	51.85%	에너지신산업과
4-2-5	기업·산단·소상공인 지원 전담부서 신설	완료	100.00%	총무과
4-2-6	농공단지/일반 산단 공동 통근버스 운행	완료후 계속추진	61.11%	일자리경제과
4-2-7	상권 활성화 지원 및 디지털 환경 조성	정상추진	27.33%	일자리경제과
4-2-8	노안 그린벨트 조정	정상추진	14.00%	일자리경제과



공 약 과 제		추진상황	이행률	추진부서
5. 명품 교육 도시 조성			36.47%	
5-1 교육환경 개선			36.47%	
5-1-1	빛가람 혁신도시 학교 신설 및 명문고 육성 지원	정상추진	14.29%	교육지원과
5-1-2	특기적성을 위한 꿈이름 배움카드 시행	정상추진	4.55%	교육지원과
5-1-3	해외 명문학교 유학프로그램 확대	정상추진	25.00%	교육지원과
5-1-4	16개 공공기관 연계 고교학점제 교육프로그램 운영 지원	정상추진	12.50%	교육지원과
5-1-5	미래교육지원센터 설립	완료후 계속추진	100.00%	교육지원과
5-1-6	누구나 평생학습 바우처 제공	완료후 계속추진	62.50%	교육지원과
6. 모두가 행복한 복지 공동체 도시			63.79%	
6-1 생애 주기별 맞춤형 복지 실현			75.25%	
6-1-1	출산 전·후 지원 돌봄서비스 제공	완료후 계속추진	64.85%	보건행정과
6-1-2	소득에 관계없이 전 계층으로 난임 시술비 지원 확대	완료후 계속추진	81.25%	보건행정과
6-1-3	영유아 시설 지원 확대로 안심 보육환경 조성	정상추진	70.00%	주민생활지원과
6-1-4	초등학교 신입생 입학축하금 지원	완료후 계속추진	75.00%	교육지원과
6-1-5	청년 주택문제 해소 (생애 최초 주택 구입 대출이자 5년간 지원)	완료후 계속추진	60.63%	기획예산실
6-1-6	경로당·마을회관 입식 테이블 및 의자 보급	완료	100.00%	사회복지과
6-1-7	1인 가구 생활맞춤형 지원 사업 추진(총괄)	완료후 계속추진	75.00%	기획예산실
6-2 모두가 행복한 복지 실현			56.46%	
6-2-1	장애인친화도시 조성	정상추진	54.26%	사회복지과
6-2-2	반다비체육센터 건립(실내체육관 리모델링)	정상추진	70.00%	체육진흥과
6-2-3	보훈단체 위상 제고 및 예우 강화	완료후 계속추진	55.84%	주민생활지원과
6-2-4	여성의 사회참여와 건강가족 지원을 위한 여성소통공간 설치	완료	100.00%	사회복지과
6-2-5	노동자 근무환경 및 복지 개선	정상추진	46.77%	일자리경제과
6-2-6	여성새로일하기센터 기능 강화	완료후 계속추진	40.85%	사회복지과



공 약 과 제		추진상황	이행률	추진부서
6-2-7	한국형 청소차량 교체 도입 및 환경미화원 인력 충원	정상추진	59.72%	도시미화과
6-2-8	자율방범대 활동성 강화를 위한 지원 확대	정상추진	34.03%	총무과
6-2-9	반려동물 테마파크 조성	정상추진	46.67%	축산과
<b>6-3 안전하고 편리한 도시 조성</b>			<b>61.43%</b>	
6-3-1	지역주민을 위한 공공형(민간)의료체계 구축	정상추진	65.00%	민관협력 의료추진단
6-3-2	감염병 전담부서 확충 등 시민 보건안전관리 강화	완료	100.00%	총무과
6-3-3	16개 공공기관과 상생 자매결연 활성화	정상추진	31.05%	미래전략과
6-3-4	수요자 중심의 스마트 대중교통체계 도입	완료후 계속추진	100.00%	교통행정과
6-3-5	세지지구 배수개선사업	정상추진	40.00%	건설과
6-3-6	남평 지식천변 제2의 강변도시개발	정상추진	32.50%	도시과
<b>7. 제대로 일하는 확 바뀐 시정</b>			<b>59.87%</b>	
<b>7-1 시민중심 행정</b>			<b>66.30%</b>	
7-1-1	나주시민권익위원회 운영	완료후 계속추진	75.00%	감사실
7-1-2	찾아가는 마을 좌담회 운영	완료후 계속추진	36.40%	총무과
7-1-3	365일 열린 시장실 운영	완료후 계속추진	87.50%	정책홍보실
<b>7-2 행정의 정상화</b>			<b>57.12%</b>	
7-2-1	청렴한 업무와 조직문화 개선을 통한 청렴도 향상	정상추진	63.96%	감사실
7-2-2	전문관제 운영 활성화	정상추진	25.00%	총무과
7-2-3	학습동아리 활성화	정상추진	46.67%	기획예산실
7-2-4	적극행정 경연대회 개최 및 포상 등 적극행정 실현	완료후 계속추진	43.33%	총무과
7-2-5	노동조합과 파트너십 강화 및 청년·여성공무원과 소통 정례화	정상추진	47.40%	총무과
7-2-6	전 공무원의 일·생활 균형 지원	완료후 계속추진	73.45%	총무과
7-2-7	공무직 채용제도 개선	완료	100.00%	총무과