

2-2-5 시설 농업 현대화 지원

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	1,580
○				○	○	○		○		
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		이행률	67.5%
			○							

❖ 정책목표: 원예작물의 품질개선 및 안정적인 생산·수출기반 구축

□ 현황 및 정책개요

- 시설하우스에 현대화장비 보급 확대로 시설농업 현대화 제고
 - 사업명 : 시설원예 현대화 장비 지원사업
 - 사업비 : 316백만원(시비 105, 농협 106, 자담 105)
 - 지원대상 : 시설원예 재배 농업인·농업법인
 - 지원내용 : 시설하우스 현대화 시설(자동개폐기, 환풍기 등) 지원

□ 추진계획

- 지자체-농협 협력사업 연차별('23 ~ '26) 사업 추진 : '23. 1. ~

< 연차별 추진일정 및 공약달성 확인지표 >

세부 추진상황		2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
시설하우스 현대화 지원 (자동개폐기, 환풍기)																		
확인 지표	시설하우스 현대화지원 농가수			50호				50호				50호				50호		
확인 지표	시설하우스 현대화지원 면적			6ha				6ha				6ha				6ha		

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
시설하우스	총계	1,580	0	1264	0	316	316	316	316	316
현대화지원 (자동개폐기, 환풍기 등사업)	국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	시비	525	0	420	0	105	105	105	105	105
	기타	1,055	0	844	0	211	211	211	211	211
	집행액	255	0	255	0	255				

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 지자체-농협 협력사업 신청서 접수 및 검토 : '22. 9.
- 지자체-농협 협력사업 2023년 본예산 반영 : '22. 12.
- 「시설원에 현대화장비 지원사업」 보조금 교부결정 및 추진완료 : '23. 5. ~ 11.
- 남평농협(자동개폐기, 20.9ha), 산포농협(환풍기 5.8ha)
- 2024년 지자체-농협 협력사업 추진계획 확정 및 신청접수 : '23. 11. ~
- 남평농협(원격제어장치), 세지농협(장기성필름), 마한농협(환풍기), 금천농협(파이프)

< 공약달성 확인지표 >

2023. 12. 31.기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
시설하우스 현대화지원 농가수	호	목표(누계)	0	50	50(100)	50(150)	50(200)	35
		이행(누계)	-	70	-	-	-	
시설하우스 현대화지원 면적	ha	목표(누계)	0	6	6(12)	6(18)	6(24)	100
		이행(누계)	-	26	-	-	-	
연도별 목표 달성률			-	100	-	-	-	
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								67.5

□ 기대효과

- 시설하우스 내 현대화 시설(자동개폐기, 환풍기 등) 지원을 통해 재배농가의 노동력 절감 및 온도조절 및 농작물 곰팡이 방지, 태풍 등 바람으로 인한 자연재해 대비
- 시설 농업 현대화 지원하여 농가 소득 향상 및 원예작물의 품질 개선 및 안정적인 수출기반 구축

주관부서	배원에유통과	원예특작팀장 김형배	☎ 7381	주무관 이진우	☎ 7382
------	--------	------------	--------	---------	--------