

## 4-2-2 농식품 가공(바이오)산업 중점 육성

| 완료시기 |       | 사업주체 |           |     |      | 신규여부 |       | 예산구분 |     | 소요예산<br>(백만원) |
|------|-------|------|-----------|-----|------|------|-------|------|-----|---------------|
| 입기내  | 입기후   | 국가   | 도         | 나주시 | 민간   | 신규   | 계속    | 예산   | 비예산 | 11,430        |
| ○    |       |      | ○         | ○   | ○    |      | ○     | ○    |     |               |
| 추진상황 | 완료 종결 |      | 완료 후 계속추진 |     | 정상추진 |      | *일부추진 |      | 이행률 | 36.43%        |
|      |       |      |           |     | ○    |      |       |      |     |               |

❖ 정책목표: 농식품가공산업 중점 육성을 통한 지역농산물 가공 활성화

### □ 현황 및 정책개요

○ 관내 농식품가공업체 현황('22년 말 기준)

(단위 : 개소, 톤, 백만원)

| 제 조 품목별 | 계       | 과자류    | 건강보조 식품 | 김 치, 양념류 | 다 류, 음료류 | 축 산, 수산식품 | 장 류, 절임식품 | 기 타 식품류 |
|---------|---------|--------|---------|----------|----------|-----------|-----------|---------|
| 업체수     | 192     | 10     | 9       | 8        | 22       | 15        | 19        | 109     |
| 생산량     | 117,262 | 5,413  | 5,887   | 7,723    | 3,650    | 63,312    | 2,194     | 29,083  |
| 매출액     | 480,838 | 37,132 | 18,246  | 26,724   | 12,836   | 212,382   | 7,132     | 166,386 |

※ 2021년 업체수(153), 매출액(408,733) 대비 각각 약 25% / 18% 증가

○ 농식품가공업체 육성사업 개요

- 사업목적: 바이오(가정간편식, 건강기능성)식품 집중 육성 및 강소전통 가공업체 활성화
- 사업기간: 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업대상: 관내 식품가공 영업등록한 식품가공업체
- 총사업비: 11,430백만원(도비 5,036, 시비 1,774, 자부담 4,620)
- 사업내용: 가공시설·생산장비 지원 및 제품개발·마케팅 지원

### □ 추진계획

○ 바이오식품(가정간편식, 건강기능성) 가공업체 집중 육성 (14개소, 7,920백만원)

- 농식품산업 인프라 구축사업 : 8개소, 6,320백만원
- 강소 농식품기업 경쟁력 강화사업 : 5개소, 1,500백만원
- 농촌융복합 인증경영체 융복합강화사업 : 1개소, 100백만원

○ 강소·전통식품(전통주, 장류, 김치 등) 가공업체 활성화 추진 (70개소, 3,510백만원)

- 전통식품 산업화 및 경쟁력강화사업 등 : 5개소, 2,210백만원
- 소규모 식품가공업체 맞춤형 지원사업 : 25개소, 500백만원
- 우리농산물 농식품가공 활성화 지원사업(신규사업) : 40개소, 800백만원

< 연도별 추진일정 및 공약달성 확인지표 >

| 세부 추진상황            | 2022년 |   | 2023년 |   |   |   | 2024년 |   |   |   | 2025년 |   |   |   | 2026년 |   | 비고 |
|--------------------|-------|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|----|
|                    | 3     | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 |    |
| 바이오식품가공업체 집중 육성    |       |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |    |
| 강소·전통식품가공업체 활성화 추진 |       |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |       |   |    |

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

| 연도별<br>사업별           | 재원    | 총계     | 기 투자  | 입기내    |       |       |       |       |       | 입기후<br>투 자 |
|----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|                      |       |        |       | 소계     | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |            |
| 농식품<br>가공업체<br>중점 육성 | 총 계   | 11,430 | 0     | 11,430 | 1,030 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0          |
|                      | 국 비   | 0      |       | 0      |       |       |       |       |       |            |
|                      | 도 비   | 5,036  |       | 5,036  | 436   | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |            |
|                      | 시 비   | 1,774  |       | 1,774  | 174   | 400   | 400   | 400   | 400   |            |
|                      | 기 타   | 4,620  |       | 4,620  | 420   | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |            |
| 집행액                  | 2,753 |        | 2,753 | 1,106  | 1,647 |       |       |       |       |            |

□ **추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)**

\*교부결정 기준

- 2022년 농식품가공업체 육성사업 : 완료(12개소, 1,106백만원)
  - 바이오식품 가공업체 집중육성(2개소, 790백만원)
  - 강소·전통식품 가공업체 활성화(10개소, 316백만원)
- 2023년 농식품가공업체 육성사업 : 완료(19개소, 1,647백만원)
  - 바이오식품 가공업체 집중육성(완료 3개소, 759백만원)
    - 농식품산업 인프라구축 사업 : 2개소, 674백만원
    - 강소 농식품기업 경쟁력강화 사업 : 1개소, 85백만원
  - 강소·전통식품 가공업체 활성화(완료 16개소, 813백만원)
    - 전통식품 산업화사업 : 1개소, 552백만원
    - 전통식품 경쟁력 강화사업 : 1개소, 40백만원
    - 소규모 식품가공업체 맞춤형 지원사업 : 5개소, 110백만원
    - 우리농산물 농식품가공 활성화 지원 : 9개소, 111백만원

## < 공약달성 확인지표 >

2023. 12. 31.기준

| 확인지표                       | 단위 | 구분     | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   | 2026. 6. | 이행률 (%) |
|----------------------------|----|--------|------|--------|--------|--------|----------|---------|
| 바이오식품가공업체 집중 육성            | 개소 | 목표(누계) | 2    | 3(5)   | 3(8)   | 3(11)  | 3(14)    | 35.71%  |
|                            |    | 이행(누계) | 2    | 3(5)   | -      | -      | -        |         |
| 강소·전통식품가공업체 활성화 추진         | 개소 | 목표(누계) | 6    | 16(22) | 16(38) | 16(54) | 16(70)   | 37.14%  |
|                            |    | 이행(누계) | 10   | 16(26) | -      | -      | -        |         |
| 연도별 목표 달성률                 |    |        | 100  | 100    | -      | -      | -        |         |
| 공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출) |    |        |      |        |        |        |          | 36.43%  |

## □ 기대효과

- 우수한 지역농산물 활용 농식품가공업 기반 구축
- 지역농산물 식품가공업의 인지도 상승, 유통판매망 확대, 마케팅 역량 강화를 통해 식품가공업체 매출증대 및 경쟁력 강화

|      |        |             |        |                               |                            |
|------|--------|-------------|--------|-------------------------------|----------------------------|
| 주관부서 | 먹거리계획과 | 농식품가공팀장 심선아 | ☎ 7391 | 주무관 강현주<br>주무관 김정자<br>주무관 김현진 | ☎ 7392<br>☎ 7393<br>☎ 7394 |
|------|--------|-------------|--------|-------------------------------|----------------------------|