

## 6-1-1 출산 전·후 지원 돌봄서비스 제공

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	504
○				○		○		○		
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		*일부추진		이행률	47.89%
			○							

◆ 정책목표: 임신중 가사부담을 해소하고 건강하고 안전한 출산 환경을 통해 출산을 향상에 기여

### □ 현황 및 정책개요

- (사업규모) 600명
- (사업기간) 2023. 1. ~
- (추진근거) 「모자보건법」 제3조, 「저출산·고령사회기본법」 제9조, 「나주시 모유수유시설 설치 운영 및 모자건강 증진에 관한 조례」 제5조
- (지원대상) 관내 주민등록 두고 거주하는 임신6개월(21주)~출산 전까지 임신부
  - ‘23년 4월부터 지원대상 확대(거주기간, 지원조건 폐지)하여 추진
- (이용기간) 신청일 ~ 출산 전까지
- (지원내용) 임신부 가정내 청소·세탁·정리수납 등 가사서비스 제공
  - 1회 3시간, 총 5회 지원
- (신청방법) 신청·예약 시스템 “나주헬퍼 웹” 개발
  - 목 적: 서비스 이용 절차 간소화로 이용자 편의 제공 및 업무 효율성 향상
  - 소요예산: 20백만원(전남정보문화산업진흥원 예산)
  - 웹 기 능: 사업 신청, 서비스 예약, 실적 관리 등

### □ 추진계획

- 사업 대상자 상담·접수 및 지원 결정 통지 : 연중
- 임신부 가사돌봄서비스 지원사업 홍보(누리집, SNS, 문자 등) : 연중

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황		2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
사회보장제도 신설 협의																		
확인 지표	협의 완료 공문																	
신청시스템 구축(웹 개발)																		
확인 지표	나주헬퍼 웹																	
서비스 제공기관 용역 입찰 및 계약																		
확인 지표	용역 계약서																	
사회보장제도 변경 협의																		
확인 지표	협의 완료 공문																	
임신부 가사돌봄서비스 지원																		
확인 지표	사업 신청건수																	

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
임신부 가사돌봄 서비스 지원사업	총 계	504	0	504	0	197	89	109	109	0
	국 비	0		0						
	도 비	0		0						
	시 비	504		504	0	197	89	109	109	
	기 타	0		0						
집행액		62		62		62	-	-	-	

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 임신부 가사돌봄서비스 지원사업 계획 수립 : 2022. 7.
- 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 요청 : 2022. 7.
- 서비스 제공 관련 유관기관 간담회 개최(4회) : 2022. 8.
- 임신부 가사돌봄서비스 지원사업 웹 개발 업무 협약 체결 : 2022. 9.
  - 나주시 ↔ 한국인터넷진흥원 ↔ (재)전남정보문화산업진흥원
- 임신부 가사돌봄서비스 신청 웹 개발 간담회 개최(6회) : 2022. 9.~12.
- 임신부 가사돌봄서비스 지원사업 웹 개발 : 2022. 10.~12.

- 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 완료 : 2022. 10.
- 서비스 제공 용역 입찰 및 계약 체결 : 2023. 1.
- 임신부 가사돌봄서비스 지원사업 실시 : 2023. 1.~
- 임신부 가사돌봄서비스 지원사업 확대 계획 수립 : 2023. 1.
- 보건복지부 사회보장제도 변경 협의 요청·완료 : 2023. 1.~2.
- 사업 확대에 따른 예산 확보(예산 변경) : 2023. 2.
- 사업 확대에 따른 나주헬퍼 웹 유지관리 계약 체결 : 2023. 3.
- 사업 확대에 따른 용역 변경 계약 체결 : 2023. 3.
- 임신부 가사돌봄서비스 지원사업 확대 시행 : 2023. 4.~
- 사업 확대에 따른 웹 유지관리비 추경 편성 : 2023. 4.
- 2023년 상반기 전라남도 적극행정 경진대회 “장려상” 수상 : 2023. 8.
- 임신부 가사돌봄서비스 지원사업 변경 계획 수립 : 2023. 11.  
- (2023년) 1회 3시간, 총 5회 → (2024년) 1회 4시간, 총 4회
- 임신부 가사돌봄서비스 위탁 용역 입찰 및 계약 체결 : 2023. 12.
- 임신부 가사돌봄서비스 지원사업 변경 시행 : 2024. 1.~

< 공약달성 확인지표 >

2023. 12. 31.기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
임신부 가사돌봄서비스 지원사업 홍보	건	목표(누계)	2(2)	4(6)	4(10)	4(14)	2(16)	50
		이행(누계)	4(4)	4(8)	-	-	-	
임신부 가사돌봄서비스 지원사업 신청	건	목표(누계)	-	450(450)	630(1080)	630(1710)	315(2025)	45.78
		이행(누계)	-	927	-	-	-	
<b>연도별 목표 달성률</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	-	-	-	
<b>공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)</b>								<b>47.89</b>

□ 기대효과

- 임신 단계부터 지원을 통해 출산율 저하에 따른 사회 문제에 적극 대처하여 출산율 향상 도모
- 모든 임신 가정이 동등한 혜택을 누릴 수 있도록 보편적 지원을 강화하고, 두터운 출산 전 지원을 통해 모성 및 태아 건강증진 도모

주관부서	보건행정과	출생지원팀장 이재란	☎ 2127	주무관 정수현	☎ 2154
------	-------	------------	--------	---------	--------