

6-2-5 노동자 근무환경 및 복지 개선

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	
○				○		○		○		1,064
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		이행률	35.57%
							○			

❖ 정책목표: 노동자의 복지 및 건강권 증진을 통한 사회적 공익 가치 실현

□ 현황 및 정책개요

- 노동자·농민 작업복세탁소 설치
- 전남노동권익센터 중부(나주)사무소 설치
- 나주시 이동노동자 쉼터 설치
- 나주시 노동상담소 운영비 지원 현실화

□ 추진계획

1) 노동자·농민 작업복세탁소 설치

- 세탁소 설치 개요
 - 대상 : 나주시산단 내 사업장 근로자 및 농민
 - 위치 : 입주기업 협의회 및 근로자단체와 협의 후 결정
 - ※ 동수·오량농공단지 및 인접 혁신산단 내 기업 258개, 근로자 3,989명
 - 소요예산 : 500백만원(시설 리모델링 및 장비 구입 등)
- 운영방식 : 민간위탁
 - 작업복 세탁소 설치 조례 제정 : 2023. 6. ~ 10.
 - 작업복 세탁소 개소(예정) : 2025. 5.

2) 전남노동권익센터 중부(나주)사무소 설치

- (1안) 전남노동권익센터 중부(나주)사무소 설치 건의(전남도)
- (2안) 운영중인 ‘나주시 노동상담소’를 ‘나주시 노동권익센터’로 확대 추진

나주시 노동권익센터 설치(안)

- 설치시기 : 2025. 하반기(노동상담소 민간위탁 기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.)
- 위치 : 현 노동상담소 사무실 수리 또는 별도 위치 검토
- 소요예산 : 200백만원(시비 100%)
 - * 현재 전라남도 자체사업으로 서부권(무안)과 동부권(순천) 2개소 운영 중에 있음

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
노동자 근무환경 및 복지개선	총 계	1,064	42	1,022	42	238	42	700		
	국 비	98		98		98				
	도 비									
	시 비	966	42	924	42	140	42	700		
	기 타									
	집행액	42	42		42					

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

가. 노동자·농민 작업복세탁소 설치

○ 노동자·농민 작업복세탁소 설치 관련 입주기업 협의 : 2023. 3. 24.

- 동수오량농공단지 입주기업 대표 및 관련부서 협의

※ 입주기업 대표 작업복세탁소 산업단지 복합문화센터 내 설치 불필요 의견 표명

나. 전남노동권익센터 중부(나주)사무소 설치

○ 전남도에 '전남노동권익센터 중부사무소 나주시 설치' 요청 : 2022. 9. 5.

- 전남도 중소벤처기업과 유선희신, 현재까지 권역별 추가 센터건립 계획 없음

다. 나주시 이동노동자 쉼터 설치

○ 2023년 플랫폼종사자 일터개선 지원사업 공모 선정 : 2023. 3. 9.

- 나주시 이동노동자 실태조사 : 2022. 11. / 나주시 노동상담소 조사 완료

- 2023년 플랫폼종사자 일터개선 지원사업 공모 선정 : 198,850천원(국50%, 시50%)

○ 나주시 이동노동자 쉼터 설치 사업 대장시 임차공모 선정: 2023. 7. 14.

○ 나주시 이동노동자 쉼터(실시)설계 완료: 2023. 9. 7.

○ 나주시 이동노동자 쉼터 설치 리모델링 준공: 2023. 11. 9.

○ 나주시 이동노동자 쉼터 시범운영: 2023. 11. 30. ~ 현재

○ 나주시 이동노동자 쉼터 정식개소(예정): 2024. 2월중

라. 나주시 노동상담소 운영비 지원 현실화

○ 나주시 노동상담소 운영 활성화를 위해 '22년 2회 추경 시 위탁금 증액 후 운영비 지원 현실화 완료

- (본예산) 30,000천원 → (2회 추경) 42,168천원 증액(12,168천원↑)

※ 나주시 노동상담소 운영중지 중: 2023. 7. 1. ~

○ 나주시 노동상담소 운영방안 검토 결과 보고: 2023. 12. 20.

- 수준 높은 상담 및 권리구제 지원을 위해서 공인노무사가 수행하되, 수행 실적 사업비를 지원하는 방법으로 위탁하여 예산 운용의 효율성도 확보함이 타당

< 공약달성 확인지표 >

2023. 12. 31.기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
노동자, 농민 작업복 세탁소 설치	개소	목표(누계)				1		0
		이행(누계)				-		
노동권익센터 중부(나주) 사무소 설치	개소	목표(누계)				1		0
		이행(누계)				-		
나주 이동노동자 쉼터 설치	개소	목표(누계)	-	1				100%
		이행(누계)	-	1				
나주시 노동상담소 지원 현실화	백만원	목표(누계)	42	42(84)	50(134)	-		40.29%
		이행(누계)	42	12(54)	-	-		
연도별 목표 달성률			100%	28%	-	-		
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								35.57%

□ 기대효과

- 노동자의 노동권익보호와 복지증진 기여 및 노동인권 존중문화 확산

주관부서	일자리경제과	지역경제팀장 김현숙	☎ 8821	주무관 이현지	☎ 8823
협조부서	일자리경제과	산단조성지원팀장 홍웅민	☎ 8321	주무관 강승구	☎ 8324