

6-2-7 한국형 청소차량 교체 도입 및 환경미화원 인력 충원

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	3,554
○				○			○	○		
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		*일부추진			이행률 54.17%
					○					

❖ 정책목표: 안전한 작업환경 조성을 통해 환경 미화원의 산업재해 사전 예방

□ 현황 및 정책개요

- 사업기간: 2022. 7. ~ 2023. 12.
- 사업비: 3,554백만원(시비 100%)
- 사업내용
 - 한국형 저상형 청소차량 구입: 17대(생활쓰레기 14, 음식물쓰레기 3)
 - 재활용 수거차량 구입: 7대
 - 청소인력 충원: 14명(환경미화원 8, 운전직 6)

□ 추진계획

- 한국형 저상형 청소차량(14대, 생활쓰레기) 구입 : '22. 7. ~ 26. 6.
- 한국형 저상형 청소차량(3대, 음식물쓰레기) 구입 : '23. 1. ~ 26. 6.
- 재활용 수거차량(7대) 구입 : '24. 1. ~ 26. 6.
- 청소인력(14명) 충원 : '23. 1. ~ 26. 6.

< 연차별 추진일정 및 공약달성 확인지표 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2			
한국형 저상형 청소차량 구입																			
재활용 수거차량 구입																			
확인 지표	차량구입(저상용,재활용)		11		-				5				5				3		
환경미화원 인력 충원																			
확인 지표	미화원 충원		4		4														
청소차량 운전직 충원																			
확인 지표	운전직 충원		1		1				1				1				2		

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
- 청소차	총 계	3554	0	3554	2100	1005	224.5	224.5	0	0
·생활 2,100	국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·음식물 480	도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·재활용 525	시비	3554	0	3554	2100	1005	224.5	224.5	0	0
- 인건비	기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·미화원 449										
	집행액	1122	0	1122	1122	0	0	0	0	

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 환경미화원 채용: 10명 : '22. 9. 7.
- 한국형 저상형 청소차 구입 및 납품 : '22. 9. ~ '23. 8.
 - 생활쓰레기 수거차량: 10대, 음식물 수거차량 1대
- 청소차량 운전직 채용: 1명 : '22. 11. 14.
- 환경미화원 채용: 6명 : '23. 7. 21.

< 공약달성 확인지표 >

2023. 12. 31.기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
차량 구입 (저상형, 재활용)	%	목표(누계)	11	-	5(16)	5(21)	3(24)	45.83
		이행(누계)	11	-	-	-	-	
환경미화원 인력 충원	%	목표(누계)	4	4(8)	-	-	-	100
		이행(누계)	10	6(16)	-	-	-	
청소차량 운전직 충원	%	목표(누계)	1	1(2)	1(3)	1(4)	2(6)	16.67
		이행(누계)	1	0(1)	-	-	-	
연도별 목표 달성률			100	50	-	-	-	
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								54.17

□ 기대효과

- 노후 청소차량 교체로 선진 청소행정 기틀 마련
- 청소 작업자 3인1조 준수로 환경미화원 등 산업재해 사전예방

주관부서	도시미화과	청소행정팀장 나영일	☎ 8941	주무관 박 샘	☎ 8944
협조부서	총무과	인사팀장 한석봉	☎ 8431	주무관 조성민	☎ 8932
		후생복지팀장 홍창석	☎ 8431	주무관 심소라	☎ 8442