

6-3-4 수요자 중심의 스마트 대중교통체계 도입

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	1492
○				○		○		○		
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		*일부추진		이행률	100%
			○							

❖ 정책목표: 대중교통 노선을 개편하여 효율화(보조금 절감)하고 나주시 대중교통을 혁신하여 「나주형 교통모델」 정착

□ 현황 및 정책개요

- 대중교통 노선 개편 시행 : '23. 10. 2.(월)
- 개편결과 : 223개 노선 → 57개 / 감 166
- 운행 현황('24. 1. 기준)

(단위 : 대, 개, 회)

업체명	보유(면허)대수		운행대수(노선별)		운행횟수 (노선별)	노선수 (가지노선 포함)					
	구분	계	구분	계	1,153	구분	계				
㈜나주 교통	운행 대수	소 계	138	소 계	120	1,153	57				
		시내 버스	51	시내 버스	소 계	51		687			
		마을 버스	14		100-602	27		369	시내버스	26	
		광역 버스	46		700·1·2	5		70			
		급행 버스	4		7000·1·2	12		152	마을버스	16	
		나주콜 버스	5	순환1·2·3	3	32					
		예비차	소 계	18	마을 버스	셔틀1·2		4	64	광역버스	5
			시내 버스	9		소 계		14	162		
			광역 버스	7	광역 버스	11~53번		14	162	급행버스	4
			순환 버스	1		997번		46	282		
	나주콜 버스		1	998번	13	42					
				999번	7	42	급행버스			4	
				160번	16	96					
				161번	10	60	급행버스	4			
				계	4	22					
				급행 버스	계	4	22	순환버스	6		
			급행01번	4	22						
			나주콜 버스	계	5	수요응답형					
			01~05호차	5							

□ 추진계획

- 대중교통 이용 및 점점의 날 운영 : '24. 2. ~ 11.
 - 탄소중립 실현, 대중교통 직접 이용을 통한 개선사항 도출 및 노선 개편 안정화
- 대중교통 노선 개편 시민 불편사항 개선(3차) : '24. 3. ~ 4.
 - 주민과의 대화, 이통장 설명회, 자연마을 설명회 등에서 건의된 의견을 검토하여 개선 추진

< 연도별 추진일정 및 공약달성 확인지표 >

세부 추진상황		2022년		2023년				2024년				비고	
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
빅데이터 기반 시내버스 노선 현황 및 교통수요 분석													
시내버스 노선개편(안) 마련													
확인지표	시내버스 노선개편(안) 마련			1식									
시내버스 노선 개편 용역 보고회 개최(중간/최종)													
확인지표	시내버스 노선 개편 용역 보고회 개최	2회											
주민설명회 (읍·면·동)													
확인지표	시내버스 노선개편 주민설명회 개최	18회											
시내버스 노선 개편 대시민 홍보 추진													
확인지표	시내버스 노선개편 시민 홍보추진			5회									
노선 개편에 따른 교통기반시설 정비													
확인지표	노선 개편에 따른 교통기반시설 정비			20회									
개편 시내버스 노선 시범 운행													
시내버스 노선 개편 최종 확정 및 운행 개시													

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
대중교통 노선 개편	총 계	1492	0	1492	247	1245	0	0	0	0
	국 비	0		0						
	도 비	0		0						
	시 비	1492		1492	247	1245				
	기 타	0		0						
	집행액	537		537	200	337				

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 빅데이터 기반 시내버스 노선 현황 및 수요 분석 : '22. 7.
- 대중교통 노선 개편 시민 의견 접수(홈페이지) : '22. 11. 29. ~ 12. 13.
- (접수) 196건 / (분야) 5개(노선 변경, 승강장, 정보제공, 기타 등)
- 대중교통 노선 개편 설명회 개최(의회/시민위원회/운수업체) : '23. 1. 10./1. 17.
- (주)나주교통 보조금 및 대중교통 노선 개편 시민설명회 : '23. 6. 26.
- 대중교통 노선 개편 읍·면·동 주민설명회(20개소) : '23. 7. 3. ~ 7. 25.
- 나주콜 버스 운행 시작 : '23. 9. 1.
- 대중교통 노선 개편 시행 : '23. 10. 2.
- 시민 불편 사항 개선(1차/2차) : '23. 10. 25. / '23. 12. 20.
- 대중교통 노선 개편 읍면동 이·통장 설명회 : '23. 11. 13. ~ 12. 27.
- 수요자 중심 교통서비스 증진을 위한 협약식(나주시, 버스, 택시) : '23. 12. 28.

< 공약달성 확인지표 >

2023. 12. 31.기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
시내버스 노선개편(안) 마련	식	목표(누계)		1				100%
		이행(누계)		1	-	-	-	
시내버스 노선개편 용역보고회 개최	회	목표(누계)	2					100%
		이행(누계)	2		-	-	-	
시내버스 노선개편 주민설명회 개최	개소	목표(누계)	18					100%
		이행(누계)		20	-	-	-	
시내버스 노선개편 시민 홍보 추진 (보도자료, SNS 홍보 등)	회	목표(누계)		5				100%
		이행(누계)		23	-	-	-	
시내버스 노선개편에 따른 기반시설 정비 (승강장, 버스정보안내기 등)	개소	목표(누계)		20				100%
		이행(누계)		25	-	-	-	
연도별 목표 달성률			50%	100%	-	-	-	
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								100%

□ 기대효과

- 시내버스 노선 효율화 및 대체 교통수단(100원 택시, 수요응답형 등)의 도입을 통한 시내버스 이용 활성화 및 대중교통 서비스 개선
- 대중교통 노선 개편을 통해 대중교통 혁신으로 시내버스 이용을 활성화 하여 「나주형 대중교통모델」 정착

주관부서	교통행정과	교통행정팀장 김명선	☎ 8831	주무관 김건주	☎ 8833
		교통시설팀장 배용진	☎ 8841	주무관 박재욱	☎ 8842