

2-1-4 후계·창업농 지원 확대

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산		
○				○		○		○		4,943	
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진				
			○						이행률	70.08%	

❖ 정책목표: 농업발전을 이끌어 나갈 유망한 예비농업인 및 농업경영인을 발굴 지원하여 정예농업인력으로 육성

□ 현황 및 정책개요

- 2023년 나주시 청년농업인 인구(만40세미만 경영체등록인원): 738명
- 청년농업인 경영실습임대농장 조성: 1개소
 - 영농경험이 부족한 청년농업인에게 스마트팜 원예시설 임대 지원
- 청년농업인 영농정착지원사업 추진
 - 영농초기 소득이 불안정한 청년농업인에게 바우처 지급(최대 3년/ 월 110~90만원)
- 청년·후계농업인 영농기반 조성사업
 - 2018년부터 매년 2개소 지원 → 2023년부터 6개소 확대 지원

□ 추진계획

- 청년농업인 경영실습 임대농장 조성 및 운영※2023년 지표(농식품부 사업종료)
 - 사업량: 1개소(1,200㎡) ※ 당초 3개년에 걸쳐 5개소 설치 계획이었으나 국비사업 종료
 - 사업비: 429백만원(국비 300^{70%}, 도비 43^{10%}, 시비 86^{20%})
 - 사업내용: 나주시 소유 농지에 시설원예 재배시설을 신축하고 청년농업인(예비 농업인 포함)에게 임대
- 청년농업인(청년후계농) 영농정착지원사업※2024~2026년
 - 사업량: 219명 ※ 매년 60여명 추가선정
 - 사업비: 3,800백만원(국비 2,660^{70%}, 도비 342^{9%}, 시비 798^{21%})
 - 사업내용: 선정자 중 독립경영자(농업경영체 등록완료자)에 한하여 최장 3년간 월 최대 110만원의 영농정착지원금 지급
- 청년·후계농업인 영농기반 조성사업※2022~2026년
 - 사업량: 23개소(매년 6개소) ※ 2022년 2개소/ 2023년 6개소 추진완료
 - 사업비: 790백만원(시비 563^{70%}, 자담 227^{30%})
 - 개소당 30백만원(시비 21^{70%}, 자담 9^{30%})
 - ※ 2024년 지원단가 변경(진입기 50백만원, 정착기 30백만원 → 구분없이 30백만원)
 - 사업내용: 생산, 가공, 유통, 체험, 기타 영농 기반 조성 등 지원

< 연차별 추진일정 및 공약달성 확인지표 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
미래 정예 청년 후계농업경영인 육성																	
후계·창업농 기반조성 사업추진																	

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
경영실습 임대농장 조성 및 운영	총 계	429	0	429	0	429	0	0	0	0
	국 비	300		300	-	300	-	-	-	-
	도 비	43		43	-	43	-	-	-	-
	시 비	86		86	-	86	-	-	-	-
	기 타	0		0	-	-	-	-	-	-
	집행액	429		429		429				
청년농업인 영농정착지원	총 계	3,800	0	3,800	0	0	1,520	1,520	760	0
	국 비	2,660		2,660	-	-	1,064	1,064	532	-
	도 비	342		342	-	-	137	137	68	-
	시 비	798		798	-	-	319	319	160	-
	기 타	0		0	-	-	-	-	-	-
	집행액	0		0						
후계·창업농 기반조성 사업추진	총 계	714	151	563	80	168	126	126	63	0
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	714	151	563	80	168	126	126	63	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	집행액	386	151	235	80	155				

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 2023년 청년농업인 경영실습 임대농장 1개소 공모 선정(2022. 11.)
- 2022년 청년농업인 영농기반 조성사업 2개소 추진 완료(2022. 12.)
- 청년농업인 경영실습 임대농장 조성사업 위·수탁 계약 체결 (2023. 4.)
- 2023년 경영실습 임대농장 1개소 준공 완료(2023. 12.)
- 2023년 청년·후계농업인 영농기반 조성사업 6개소 추진 완료(2023. 12.)

- 청년농업인 경영실습 임대농장 임대차 계약 체결(2024. 3.)
- 2024년 청년·후계농업인 영농기반 조성사업 6개소 대상자 선정(2024. 3.)
- 2024년 청년농업인(청년후계농) 영농정착지원사업 대상자 선정: 65명(2024. 3.)
- 2024년 청년농업인(청년후계농) 영농정착지원사업 대상자 추가접수: 2024. 4.

< 공약달성 확인지표 >

2024. 5. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
경영실습 임대농장 조성	개소	목표 (누계)		1				100
		이행 (누계)		1				
청년후계농업경영인 중 농업경영체 등록인원	명	목표 (누계)			160	40(200)	20(220)	75.45
		이행 (누계)			166			
청년·후계농업인 영농기반조성 사업추진	개소	목표 (누계)	2	6(8)	6(14)	6(20)	3(23)	34.78
		이행 (누계)	2	6(8)	-			
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								70.08

□ 기대효과

- 영농경험이 부족한 청년농업인에게 영농 창업을 위한 밑거름 마련 기회 제공, 창업 후 실패 가능성 최소화
- 젊고 유능한 인재의 진출을 촉진하여 미래 나주농업 선도
- 청년·후계농의 안정적인 농촌 정착을 위한 영농기반 조성을 지원하여 차세대 영농 리더로 육성

주관부서	농업진흥과	농업인재육성팀장 이영일	☎ 7431	주무관 이은지 주무관 조유립	☎ 7432 ☎ 7434
------	-------	--------------	--------	--------------------	------------------