

### 3-1-8 악취문제 해결

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	
○				○		○		○		1,691
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		이행률	100%
	○									

#### ❖ 정책목표

- 악취전담팀 신설을 통한 악취관리 컨트롤타워 확립으로 효과성 있는 악취저감 추진
- 혁신기술에 기반한 악취통합관제센터 구축을 통한 체계적인 악취관리로 시민의 건강기본권 및 환경권 확보

#### □ 현황 및 정책개요

- 우리시의 경우 축산업 규모가 전국 최고 수준으로 축산관련 시설에서 배출되는 악취민원에 대응하기 위한 효과적인 악취관리시스템 도입 필요
- ※ 가축사육 현황(전라남도 전국 4위 / 나주시 전남 1위)

구 분	한·육우	젖소	돼지	닭	오리
전라남도 (전국)	564천두 (2위)	30천두 (5위)	1,177천두 (6위)	21,659천두 (5위)	4,360천두 (1위)
나주시 (전남)	56,648 (1위)	7,222 (1위)	176,399 (2위)	8,447천수 (1위)	1,791천수 (1위)

\* 자료출처 : 통계청, 전라남도 농업통계 축산분야(2021.12.)

- 혁신도시 정주여건 개선을 위한 악취문제 해결 필요
  - 혁신도시 조성 및 한전공대 개교 등의 성과에도 불구하고 “20만 자족 도시 실현”에 악취문제가 걸림돌이 되고 있음
- ※ 지역별 악취 민원발생 현황

(단위 : 건)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
계	851	1,108	834	360	464
혁신도시방면	545 (64%)	666 (60%)	340 (41%)	143 (40%)	165 (36%)
왕곡공신방면	8 (1%)	39 (4%)	55 (7%)	89 (25%)	49 (10%)
기타지역	298 (35%)	403 (36%)	439 (52%)	128 (35%)	250 (54%)



## < 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
악취전담팀 신설	총 계	616	0	616	0	154	154	154	154	0
	국 비									
	도 비									
	시 비	616		616		154	154	154	154	
	기 타									
악취관제센터 구축	총 계	1,075		1,075		1,075				
	국 비									
	도 비	500		500		500				
	시 비	575		575		575				
	기 타									
	집행액	827		827		827				

### □ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

#### 1. 악취해소 전담팀 구성

##### < 추진실적 >

- 악취개선팀(팀장1, 직원3) 신설 : 2022. 9.
- 악취민원 접수·처리 및 악취배출시설 지도점검 : 상시
- 악취개선 추진 로드맵 수립 : 2022. 11.
- 악취개선 추진단 구성·회의 개최 : 2023. 1.~
- 악취대책추진위원회 구성·회의 개최 : 2023. 1.~

#### 2. 24시간 악취통합관제센터 설립

##### < 추진실적 >

- 악취통합관제센터 구축 추진계획 보고 : 2022. 8.
- 사업추진 예산 확보(도비 5억, 시비 7억) : 2022. 10.
- 설치대상지 협의 완료(32개소) : 2022. 12.
- 관제상황실 공간 확보 및 리모델링 설계 완료 : 2023. 2.~3.
- ※ 청사 별관3층 전산교육장(32㎡)
- 보안성검토 등 정보화사업 추진 : 2023. 2.~4.
- 악취통합관제센터 악취측정기 등 물품구입 계약 : 2023. 3.~4.
- 관제상황실 리모델링공사(건축·전기) 준공 : 2023. 5.
- 악취측정기(25개소) 및 기상관측기(5개소) 설치 완료 : 2023. 6.

- 악취통합관제센터 관제상황실 구축 완료 : 2023. 6.  
 ※ 부대시설 및 모니터링, 모델링, 역추적시스템 구축
- 악취통합관제센터 개소 : 2023. 7. 3.
- 악취통합관제센터 전문 근무인력 채용 : 2023. 8. 28.~  
 ※ 채용계획 6명, 현원 6명
- 악취신고웹페이지 운영 : 2023. 9. ~
- 악취측정기 추가설치(1개소) : 2023. 10.
- 악취통합관제센터 전문 근무인력 구성 및 운영(6명) : 2023. 12. 11.~
- 신고대상 시설 지정·고시(한마음생명산업, 피플러스) : 2023. 12. 20.
- 악취배출시설 지도점검 실적(배출허용기준 초과 6건) : 2024. 1분기

< 공약달성 확인지표 >

2024. 5. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
악취전담팀 신설	팀	목표 (누계)	1	야간전담인력 6명 총원				100
		이행 (누계)	1	완료				
악취관제센터 구축	개소	목표 (누계)	각종측정기 설치장소 확보 32개소	각종측정기 등 설치 32개소, 악취상황실 구축 1개소				100
		이행 (누계)	완료	1				
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								100

**□ 기대효과**

- 악취전담팀 신설을 통한 악취관리 컨트롤타워 확립과 악취저감 추진 동력 확보
- 혁신기술에 기반한 악취관리체계 도입으로 효과적인 악취관리를 통한 혁신도시 정주여건 개선 및 주요 악취발생지역 주민들의 환경기본권 확보

주관부서	환경관리과	악취개선팀장 박병규	☎ 8851	주무관 김범우	☎ 8854
협조부서	총무과	인사팀장 한석봉	☎ 8431	주무관 조성민	☎ 8432
	회계과	청사관리팀장 나득수	☎ 8691	주무관 김을희	☎ 8692