



< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내					입기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
에너지 국가산단조성	총 계	308,100	0	189,500	7,900	10,600	38,600	81,200	51,200	118,600
	국 비	21,800		11,900				5,900	6,000	9,900
	도 비	0		0						
	시 비	46,500		21,900				2,200	19,700	24,600
	기 타	239,800		155,700	7,900	10,600	38,600	73,100	25,500	84,100
집행액	344		344	344						

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 국가산단 후보지 선정(국토부) : 2018. 8. 31.
- 업무협약(MOU) 체결(↔市↔전남개발공사↔LH) : 2019. 11. 4.
- 예비타당성조사 통과 : 2022. 12. 23.
- 산업단지계획(안) 수립 용역 추진(LH) : 2023. 5. 12.
- 공동사업시행 기본협약서 협의 요청(LH) : 2023. 12. 1.
- 기본협약 체결(道↔市↔전남개발공사) : 2024. 1. 22.
- 경영투자심사 통과(LH) : 2024. 5. 9.

< 공약달성 확인지표 >

2024. 5. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
예비타당성조사 통과	식	목표 (누계)	1					100
		이행 (누계)	1					
산업단지 계획 관련 부서/기관 협의 횟수	식	목표 (누계)		4				100
		이행 (누계)		4				
산업단지 계획(안) 신청	식	목표 (누계)			1			0
		이행 (누계)			-			
산업단지 지정	식	목표 (누계)				1		0
		이행 (누계)						

토지보상 계획 수립 및 착수	식	목표 (누계)					1	0
		이행 (누계)						
입찰공고 등 행정절차 이행	식	목표 (누계)					1	0
		이행 (누계)						
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								33.33

## □ 기대효과

- 국가 에너지신산업 경쟁력 강화, 지역특화산업 및 전략사업 기반구축
- 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기대

주관부서	일자리경제과	산단조성지원팀장 홍용민	☎ 8321	주무관 김병부	☎ 8322
협조부서	일자리경제과	투자유치팀장 권현웅	☎ 8301	주무관 임민수	☎ 8302