

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
반려동물 테마파크 조성	총계	11,000	0	11,000	0	0	571	5,000	5,429	0
	국비	0		0						
	도비	5,000		5,000				2,500	2,500	
	시비	6,000		6,000			571	2,500	2,929	
	기타	0		0						
	집행액						-			

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진 : 2022. 9. ~ 2023. 2.
- 용역 착수 등 보고회 개최(3회) : 2022. 10. ~ 2023. 1.
- 반려동물 테마파크 추진 계획 수립 : 2023. 3. 17.
- 2025년 전남형 지역성장 전략사업 선정 : 2023. 10. 25.
- 나주시 반려동물 테마파크 설치 및 운영관리 조례 제정 : 2023. 10. 31.
- 도시관리계획 결정 및 실시설계 용역 계약 : 2023. 12.
- 영산강 반려동물 테마파크 조성 건축기획 용역 계약 : 2024. 3.

< 공약달성 확인지표 >

2024. 5. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
반려동물 테마파크 조성 타당성 조사 연구용역 시행	%	목표 (누계)	80	20(100)				100
		이행 (누계)	80	20(100)				
반려동물 테마파크 공모신청 사전절차 추진 및 이행	%	목표 (누계)		1				100
		이행 (누계)		1				
도시관리계획 결정 및 실시설계 용역 시행	식	목표 (누계)			1			50
		이행 (누계)			0.5			
반려동물 테마파크 조성 건축기획 용역 시행	식	목표 (누계)			1			30
		이행 (누계)			0.3			
반려동물 테마파크 조성 실시설계 용역 시행	식	목표 (누계)			0.2	0.8(1)		0
		이행 (누계)			-			
반려동물 테마파크 조성공사 시행	%	목표 (누계)			50	50(100)		0
		이행 (누계)			-			
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								46.67

□ 기대효과

- 반려인과 일반인의 소통 공간 마련 및 반려동물로 인해 발생하는 사회적 갈등을 완화하고 동물의 복지향상 도모
- 반려동물 인구 증가로 복지정책, 생명존중 욕구 증대에 따른 반려동물 친화도시 조성으로 동물복지 실현 충족