

3-1-6 나주쓰레기는 상용화되고 있는 대안기술 도입해 처리

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	200	
	○			○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률	100%
	○										

❖ 정책목표: 정부가 인정한 상용화 기술 결정

□ 현황 및 정책개요

- 사업기간: 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업비: 200백만원(시비 100%)
- 사업내용
 - 생활폐기물처리 상용화 기술 결정

□ 추진계획

- 자원회수시설 벤치마킹 : ' 25. 4.
- 자원순환형 폐기물처리체계 구축계획 용역 : ' 25. 4.~9.

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
대안기술 검토																	29년 까지
기술습득(선진 사례)																	
타당성 검토 용역																	29년 까지

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
상용화 기술 타 당 성 검토용역	총 계	200	0	200	0	0	0	200		0
	국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
	도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
	시 비	200	0	200	0	0	0	200	0	
	기 타	0		0						
	집행액	30		30				30		

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

○ 생활폐기물 처리시설 벤치마킹

- 제주환경자원순환센터(처리능력: 500톤/일) : ' 24. 6.
- 평택시 에코센터(처리능력: 130톤/일) : ' 25. 4.
- 아산시 환경과학공원(처리능력: 200톤/일) : ' 25. 4.

○ 자원순환형 폐기물처리체계 구축계획 용역(' 25. 4.~ ' 25. 9.)

- 내용: 나주시 생활폐기물 처리시설(소각) 기본계획 마련
- 추진현황: 용역 착수보고 개최 : ' 25. 5.

< 공약달성 확인지표 >

2025. 6. 30. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
선진 사례 벤치마킹	회	목표 (누계)			1(1)			100
		이행 (누계)			1(1)			
타당성 검토 용역 (기본계획)	식	목표 (누계)				1(1)		100
		이행 (누계)				1(1)		
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								100

□ 기대효과

○ 생활폐기물 안정적 처리와 시민의 건강·환경권 보장

주관부서	도시미화과	청소행정팀장 최현진	☎ 8941	주무관 박 샘	☎ 8944
협조부서	에너지신산업과	열병합발전소대응T/F팀장 박진아	☎ 8396	주무관 최진주	☎ 8397