

3-1-9 빛가람 빛 축제 개최

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	
○				○		○		○		870
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		이행률	83.33%
			○							

◆ 정책목표: 지역 특성을 반영한 새로운 축제 개최로 지역경제 활성화와 관광 도시 육성

□ 현황 및 정책개요

- 에너지 중심도시 나주의 빛을 소재로 한 축제 발굴을 통해 시민의 자긍심 고취 및 지역 경제 활성화와 관광 산업 육성
- 나주의 관광 자원과 연계한 프로그램 구성을 통해 나주 관광 브랜드 가치 향상 및 외부 관광객 유치

□ 추진계획

- 기존 시설물 점검 수리 : 2026. 7.
- 일상감사 및 입찰공고(협상에 의한 계약) : 2026. 8.
- 제안서 평가 및 계약체결 : 2026. 9.
- 안전관리계획 수립 및 조형물 설치 : 2026. 10.
- 2026 빛가람 빛 정원 페스타 개최 : 2026. 11.

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
대표 축제 개발 용역				영양연구													
축제 세부 추진계획 수립									계획수립								
축제 추진위원회 구성						운영계획수립											
인프라 구축							제안공고										시설확충
빛 축제 개최						축제개최				축제개최					축제개최		

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
빛가람 빛 축제 개최	총 계	870	0	870	0	0	290	290	290	0
	국 비	0		0						
	도 비	0		0						
	시 비	870		870	0	0	290	290	290	0
	기 타	0		0						
	집행액	580		580			290	290		

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 대표 축제 개발을 위한 자료 및 빅데이터 수집 : 2022. 11.
- 대한민국 마한문화제 만족도 설문 및 결과 분석 용역 추진 : 2022. 11.
- 나주시축제추진위원회 구성 : 2023. 6.
- 나주시 축제 현황 분석 및 대표축제 개발 연구 용역 최종보고 : 2023. 7.
- 나주대표축제 「2023 나주축제」 추진 : 2023. 10.
- 빛가람호수공원 어린이테마파크 조성사업 실시설계 용역 공모 공고 : 2023. 12.
- 2024 빛가람 빛 행사(가칭) 추진계획 수립 : 2024. 7.
- 2024 빛가람 빛 정원 페스타 대행사 선정 및 계약 : 2024. 10.
- 2024 빛가람 빛 정원 페스타 개최 : 2024. 11. 8. ~ 12. 8.
- 2024 빛가람 빛 정원 페스타 추진계획 수립 : 2025. 8.
- 2025 빛가람 빛 정원 페스타 대행사 공모 : 2025. 9.
- 2025 빛가람 빛 정원 페스타 제안서 평가위원회 개최 : 2025. 10.
- 2025 빛가람 빛 정원 페스타 운행대행 용역 계약 : 2025. 11.
- 2025 빛가람 빛 정원 페스타 세부 추진계획(안) : 2025. 11.
- 2025 빛가람 빛 정원 페스타 개최 : 2025. 11.

< 공약달성 확인지표 >

2026. 3. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
대표축제 개발용역		목표 (누계)		1				100
		이행 (누계)		1				
축제 추진위원회 구성		목표 (누계)		1				100
		이행 (누계)		1				
빛 축제 개최		목표 (누계)		1	1(2)	1(3)	1(4)	50
		이행 (누계)		-	1(1)	1(2)		
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								83.33

□ 기대효과

- 빛 Thema 콘텐츠 개발을 통해 빛가람 배메산 산책로 및 호수공원 등 나주의 천혜 관광자원의 명품화 도모
- 시민 참여형 행사 마련을 통해 축제의 연속성 확립, 관광객들의 축제 만족도 증대

주관부서	관 광 과	관광마케팅팀장 원경아	☎ 8721	주무관 김정관	☎ 8723
협조부서	빛가람시설관리과	빛가람시설관리팀장 김을희	☎ 2711	주무관 주도현	☎ 2717