

6-1-1 출산 전·후 지원 돌봄서비스 제공

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	513	
○				○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률	100%
			○								

❖ 정책목표: 임신중 가사부담을 해소하고 건강하고 안전한 출산 환경을 통해 출산율 향상에 기여

□ 현황 및 정책개요

- (사업명) 임신부 가사돌봄서비스 지원사업
- (사업기간) 2023. 1. ~
- (추진근거) 「모자보건법」 제3조, 「저출산·고령사회기본법」 제9조,
「나주시 모유수유시설 설치 운영 및 모자건강 증진에 관한 조례」 제5조
- (지원대상) 관내 주민등록 두고 거주하는 임신6개월(21주)~출산 전까지 임신부
 - ‘23년 4월부터 지원대상 확대(거주기간, 지원조건 폐지) 추진
- (이용기간) 신청일 ~ 출산 전까지
- (지원내용) 임신부 가정내 청소·세탁·정리수납 등 가사서비스 제공
 - 1회 4시간, 총 4회 지원
- (신청방법) 신청·예약 시스템 “나주헬퍼 웹” 개발
 - 목 적: 서비스 이용 절차 간소화로 이용자 편의 제공 및 업무 효율성 향상
 - 소요예산: 20백만 원(전남정보문화산업진흥원 예산)
 - 기 능: 사업 신청, 서비스 예약, 실적 관리 등

□ 추진계획

- 사업 대상자 상담·접수 및 지원 결정 통지 : 연중
- 임신부 가사돌봄서비스 지원사업 홍보(누리집, SNS, 문자 등) : 연중

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
사회보장제도 신설 협의																
신청시스템 구축(웹 개발)																
서비스 제공기관 용역 입찰 및 계약																
사회보장제도 변경 협의																
임신부 가사돌봄서비스 지원																

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
임신부 가사돌봄 서비스 지원사업	총 계	513		513		197	95	112	109	
	국 비									
	도 비									
	시 비	513		513		197	95	112	109	
	기 타									
	집행액	224		224		62	81	81		

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 임신부 가사돌봄서비스 지원사업 계획 수립 : 2022. 7.
- 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 요청 : 2022. 7.
- 서비스 제공 관련 유관기관 간담회 개최(4회) : 2022. 8.
- 임신부 가사돌봄서비스 지원사업 웹 개발 업무 협약 체결 : 2022. 9.
 - 나주시↔한국인터넷진흥원↔(재)전남정보문화산업진흥원
- 임신부 가사돌봄서비스 신청 웹 개발 간담회 개최(6회) : 2022. 9.~12.
- 임신부 가사돌봄서비스 지원사업 웹 개발 : 2022. 10.~12.
- 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 완료 : 2022. 10.
- 서비스 제공 용역 입찰 및 계약 체결 : 2023. 1.
- 임신부 가사돌봄서비스 지원사업 실시 : 2023. 1.
- 임신부 가사돌봄서비스 지원사업 확대 계획 수립 : 2023. 1.
- 보건복지부 사회보장제도 변경 협의 요청·완료 : 2023. 1.~2.

- 사업 확대에 따른 예산 확보(예산 변경) : 2023. 2.
- 사업 확대에 따른 나주헬퍼 웹 유지관리 계약 체결 : 2023. 3.
- 사업 확대에 따른 용역 변경 계약 체결 : 2023. 3.
- 임신부 가사돌봄서비스 지원사업 확대 시행 : 2023. 4.
- 사업 확대에 따른 웹 유지관리비 추경 편성 : 2023. 4.
- 2023년 상반기 전라남도 적극행정 경진대회 “장려상” 수상 : 2023. 8.
- 임신부 가사돌봄서비스 지원사업 변경 계획 수립 : 2023. 11.
- (2023년) 1회 3시간, 총 5회→(2024년) 1회 4시간, 총 4회
- 임신부 가사돌봄서비스 위탁 용역 입찰 및 계약 체결 : 2023. 12.
- 임신부 가사돌봄서비스 지원사업 변경 시행 : 2024. 1.
- 임신부 가사돌봄서비스 지원사업 변경 내용 홍보 : 2024. 1~2.
- 2025년 임신부 가사돌봄서비스 위탁 용역 입찰 및 계약 : 2024. 12.
- 2025년 임신부 가사돌봄서비스 지원사업 시행 : 2025. 1.
- 2026년 임신부 가사돌봄서비스 위탁 용역 입찰 및 계약 : 2025. 12.

< 공약달성 확인지표 >

2025. 12. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
임신부 가사돌봄서비스 지원사업 홍보	건	목표 (누계)	2(2)	4(6)	4(10)	4(14)	2(16)	100
		이행 (누계)	4(4)	4(8)	4(12)	4(16)		
임신부 가사돌봄서비스 지원사업 신청	건	목표 (누계)		630	630(1,260)	630(1,890)	315(2,205)	100
		이행 (누계)		927	1,035(1,962)	998(2,960)		
공약 이행률								100

□ 기대효과

- 임신 단계부터 지원을 통해 출산율 저하에 따른 사회 문제에 적극 대처하여 출산율 향상에 기여
- 모든 임신 가정이 동등한 혜택을 누릴 수 있도록 보편적 지원을 강화하고, 두터운 출산 전 지원을 통해 모성 및 태아 건강증진 도모

주관부서	보건행정과	출생지원팀장 박나은	☎ 2127	주무관 김소은	☎ 2129
------	-------	------------	--------	---------	--------