
1-2-6 시립미술관 건립(화남산업 문화재생사업)

완료시기 사업주체 신규여부 예산구분
소요예산
(백만원)

임기내 임기후 국가 도 나주시 민간 신규 계속 예산 비예산
42.160

○ ○ ○ ○

추진상황
완료 종결 완료 후 계속추진 정상추진 일부추진

이행률 66.66%
○

 ❖정책목표: 지역활성화를 이끌어갈 원도심 아트스페이스 조성

□ 현황 및 정책개요

  ○ 사 업 명 : 아트 스페이스 조성사업  

  ○ 사업위치 : 구 화남산업(죽림동 32 일원 / 2필지 19,063㎡)

  ○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2029. 12.

  ○ 총사업비 : 42,160백만원(국비 21,000, 시비 21,160)

    ※ 부지매입비 미포함

  ○ 사업내용 : 미술, 미디어아트, 공예, 패션, 디자인 등 다양한 예술의 생산, 

소비, 유통, 예술교육의 허브 구축

□ 추진계획

(단위 : 백만원)

단계별 기  간 내    용 사  업  비

준비 2022~2023 부지매입, 기본계획수립

160(시비)
150: 기본계획수립 용역비
10: 감정평가수수료
※부지매입비 미포함 

1단계 2024~2025
1단계 사업추진(행정절차)
실시설계, 철거, 측량,인허가 등

14,000(국비 7,000/시비 7,000)

2단계 2026~2027
2단계 사업추진(1차 공사)
건축, 토목, 전기, 소방 등

14,000(국비 7,000/시비 7,000)

3단계 2028~2029
3단계 사업추진(2차 공사)
건축, 전기, 소방, 전시 등

14,000(국비 7,000/시비 7,000)



 < 연차별 추진일정 >

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

부지매입 사전절차

기본계획 수립

부지매입

문체부 사업 신청(선정)

1단계 사업

2단계, 3단계 사업

 < 연도별 투자 계획 > 

연도별

사업별
재원 총계 기 투자

임기내 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

화남산업

문화재생사업

총 계 42,160 0 28,160 150 10 14,000 0 14,000 14,000

국 비 21,000 14,000 0 0 7,000 0 7,000 7,000

도 비 0 0

시 비 21,160 14,160 150 10 7,000 0 7,000 7,000

기 타 0 0

집행액 139 139 127 12

(단위 : 백만원)

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

  ○ 시립미술관 건립 추진계획(화남산업 문화재생사업): 2022. 07.  

  ○ 기본계획 및 타당성조사 용역 : 2022. 12.~ 2023. 06.  

  ○ 2024년도 유휴공간 문화재생사업 신청 : 2023. 02.

  ○ 전남도 지방재정 투자심사 심의 의뢰 : 2023. 05.

  ○ 지방재정 투자심사 사전 컨설팅 : 2023. 06.

  ○ 전남도 지방재정 투자심사 소위원회 심의(재심사) : 2023. 08.

  ○ 사업부지 감정평가 : 2023. 09.

  ○ 사업부지 매입 위한 변호사 자문 : 2023. 10.

  ○ 전남도 지방재정투자심사 사전 컨설팅 : 2023. 10.

  ○ 2024 제1차 도 투자심사 의뢰 및 사전 검토 : 2023. 12.



 < 공약달성 확인지표 >

2023.12.31.기준

□ 기대효과

  ○ 쾌적한 문화예술 공간확보로 시민에게 감동을 주는 문화예술 저변 확대  

  ○ 문화예술 체험프로그램 및 전시 운영으로 정주 환경 개선 및 혁신도시 

인구 유입 기여

주관부서 문화예술특화기획단 원도심활성화팀장 이은미 ☎ 2991 주무관 강현정 ☎ 2992

확인지표 단위 구분 2022 2023 2024 2025 2026. 6.
이행률

(%)

기본계획 수립 건
목표(누계) - 1 - - -

100
이행(누계) - 1 - - -

부지매입 %
목표(누계) - 50(50) 50(100) - -

0
이행(누계) - - - - -

사업공모 선정 건
목표(누계) - 1 - - -

100
이행(누계) - 1 - - -

연도별 목표 달성률 - 66 - - -

  공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출) 66.66


