
4-1-3 명문학교(IB과정, 국제학교) 육성

완료시기 사업주체 신규여부 예산구분
소요예산
(백만원)

임기내 임기후 국가 도 나주시 민간 신규 계속 예산 비예산
800

○ ○ ○ ○ ○

추진상황
완료 종결 완료 후 계속추진 정상추진 *일부추진

이행률 16.67%
○

 ❖정책목표: 빛가람동을 에너지신산업을 선도하는 미래 첨단 과학
   도시로 조성하기 위해 글로벌 교육환경을 마련하여 정주여건 향상

□ 현황 및 정책개요

《IB 프로그램》

  ○ 정    의 : 비영리교육재단인 IB본부(스위스)에서 개발·운영하는 국제

     인증학교 교육프로그램으로 학생들이 습득한 지식을 바탕으로 생각을

     표현하는 교육 추구

  ○ 추진배경 : 국제학교의 경우 관련 법 개정과 설립 준비에 많은 기간이

                소요되므로 장기적으로 검토하고, IB 프로그램을 우선 도입

  ○ 목    표 : 2026년 IB 프로그램 인증

  ○ 인증절차 : 연구학교 선정 → 관심 → 후보 → 인증학교

  ○ 지원대상 : IB 연구학교 선정 4개 교(빛가람초, 나주금천중, 봉황고, 전남외고)

  ○ 지원방법 : 예산·연수 지원(도교육청)

  ○ 학교 현황
(2023. 12. 31. 기준)

   

구분
관심학교

(12개월 내외)
후보학교

(18∼24개월 내외)
월드스쿨

(IBO 공식 인증 학교)

운영학교 (2023.4.~) 봉황고

(2023.9.~) 나주금천중

(2023.11.~) 빛가람초

(2023.12.~) 전남외고

《국제학교》

  ○ 문제점 및 대책

   -「혁신도시법」에 국제학교 설립 근거 마련 중(의원발의)이나 혁신도시법 개정 시

     전국 10개 혁신도시에 국제학교 설립이 가능해짐에 따라 국토부와 교육부에서

     법 개정에 부정적 의견

  ○ 외국인 학교, 비인가 시설 등 여러형태의 국제학교 고려하여 유치 방안 검토



□ 추진계획

《IB 프로그램》

  ○ IB 프로그램 도입

   - 전남도교육청 로드맵 작성 후 기관별 역할 수행(T/F팀 운영)  : 2022. 10. ~

  ○ IB 프로그램 인증 추진 : 연구학교 선정 → 관심 → 후보 → 인증

  ○ IB 관심학교 1개교(봉황고)를 후보학교로 승인 : 2024년

  ○ IB 후보학교 4개교를 인증학교 승인 : 2026년 목표

《국제학교》

  ○ 국제학교 유치

   -「혁신도시법」개정으로 혁신도시 내 국제학교 설립근거 마련

   - 여러형태의 국제학교 유치 방안 검토

 

 < 연도별 추진일정 및 공약달성 확인지표 >

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

IB교육과정 인증

IB교육과정 운영

혁신도시법 개정 및 지원방안 마련

국제학교 건축 공사

< 연도별 투자 계획 > 

연도별

사업별
재원 총계 기 투자

임기내 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

IB교육과정 

인증

총 계 800 0 800 0 200 200 200 200 연 200

국 비 - - - -

도 비 -

시 비 -

도교육청 800 800 200 200 200 200 연 200

집행액 0 - - - -

(단위 : 백만원)



□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

 《IB 프로그램》

  ○ 2022. 10.  6. IB 프로그램 도입 T/F팀 회의(1차)

   - 전라남도 투자유치과, 에너지공대지원과, 희망인재육성과
   - 도교육청 미래교육과 / 나주시 교육지원과 / 무안군 자치행정과
   - 한전 빛가람에너지밸리 추진실
  ○ 2022. 12. 19. 전남도-도교육청, 전라남도 교육행정협의회에서 IB교육과정 도입 협의

  ○ 2023.  1.     IB 프로그램 연구학교 공모(나주시 한정)(도교육청) 

  ○ 2023.  2.  2. 연구학교 선정(도교육청) 

                 - 4개 학교(빛가람초, 나주금천중, 봉황고, 전남외고)

  ○ 2023.  2. 15. 빛가람 혁신도시 IB 프로그램 설명회 개최(도교육청)

  ○ 2023.  3. 14. IB 프로그램 도입 T/F팀 회의(2차) 

  ○ 2023.  3. 15. IB 프로그램 도입 방안 협의(시장-도교육감)

  ○ 2023.  4.     관심학교 등록(4개 교) 

  ○ 2023.  5.     도교육청-IBO, LOI* 체결

    *LOI(의향서, Letter of Intent): 한국어화 프로그램 도입 의향 상호 확인

  ○ 2023.  6. 20. IB 프로그램 도입 T/F팀 회의(3차) 

  ○ 2023.  7.     시·도교육청, MOU* 체결(대구, 제주, 전남, 경기)

    *MOU(양해각서, Memorandum of Understanding): 재정 분담 및 교류‧협력 추진 등

  ○ 2023.  9.     도교육청-IBO, MOC* 체결

    *MOC(협력각서, Memorandum of Cooperation): 한국어화 프로그램 도입 확정

  ○ 2023.  9. ~   후보학교 승인(나주금천중)

  ○ 2023. 10.~11.  연구학교 수업 나눔의 날 운영(4개 교)

  ○ 2023. 11. 15.  후보학교 승인(빛가람초) 

  ○ 2023. 12. 11.  후보학교 승인(전남외고) 

     ※ 봉황고: 관심학교 단계(2024년 상반기 승인 예상)



 < 공약달성 확인지표 >
2023. 12. 31.기준

□ 기대효과

  ○ 실생활과 연계된 교과 융합수업으로 과제 해결 능력과 창의력 향상

  ○ 역량 중심 교육을 기반으로 개념 이해 및 탐구학습을 통한 자기주도적

      인재로 성장 가능

주관부서 교육지원과 교육정책팀장 오승필 ☎ 4691 주무관 유다솜 ☎ 4695

협조부서 전남도 투자유치과 외자유치팀장 정인원 ☎286-5140 주무관 홍석민 ☎ 286-5142

협조부서 전남도교육청 미래교육과 미래혁신학교팀장 김영길 ☎260-0161 장학사 김영근 ☎ 260-0163

확인지표 단위 구분 2022 2023 2024 2025 2026. 6.
이행률

(%)

IB교육과정 회의 참석
목표(누계) 1(1) 2(3) 2(5) 1(6)

50
이행(누계) 1(1) 2(3) - - -

IB교육과정 인증
목표(누계) - - - 인증

0
이행(누계) - - - - -

혁신도시법 개정 등
지원방안 마련

목표(누계) - - - 개정
0

이행(누계) - - - - -

연도별 목표 달성률 100 100 - - -

  공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출) 16.67


