

# 1-2-16 한국 야생차문화 메카 조성 프로젝트

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	1,197백만원
○				○		○		○		
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		추진율	41.25%
					○					

❖ 정책목표: 나주 야생차와 종교문화를 결합하여 엔데믹 시대의 치유 관광 활성화 및 나주 전통 차문화 향유 확산

## □ 현황 및 정책개요

- 사업명 : 나주 차문화 생태관광 활성화 사업
- 사업기간 : 2023. ~ 2025.
- 연계자원 : 다도면 덕룡산권·금성산권 발효차 문화, 종교문화(불교+천주교+유교)
- 추진내용
  - 한국 차의 전래지이자 천년 발효차의 전통을 이어온 다도면 불회사를 나주 차문화 브랜드로 활성화
  - 나주시 차문화를 연계할 수 있는 국가 및 산하기관 등에서 추진하는 공모사업 발굴 및 신청
  - 차문화 교육, 학술대회 개최, 체험프로그램 운영 등 차문화 향유 확산

## □ 추진계획

- 차문화 거점화
  - 불회사 전통산사문화재 활용사업(문화재청 지원사업) : 2020. ~ 2025.
    - 템플스테이, 산사문화제, 차 체험 행사 등
- 차문화 생태관광 활성화
  - 나주 야생차문화 콘텐츠 개발 전략 수립 용역 최종보고회 : 2024. 2.
  - 공모사업 신청 및 선정 : 2024. 4. ~ 5.
- 차문화 향유 확산
  - 용역 결과를 토대로 세부 실행계획 수립 : 2024. 2. ~ 3.
  - 나주 특색을 살린 차문화 프로그램 운영 : 2024. 4. ~
  - 나주 차문화 학술대회 개최 : 2024. 5.

< 연도별 추진일정 및 공약달성 확인지표 >

세부 추진상황		2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
차문화 거점화																		
확인 지표	불회사 전통산사문화재 활용사업 추진	1회		1회				1회				1회						
차문화 생태관광활성화																		
확인 지표	콘텐츠 개발 전략 수립 용역			1식														
확인 지표	공모 신청			2회								1회						
차문화 향유 확산																		
확인 지표	차문화 확산 프로그램 운영			5회				5회				5회						

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
불회사 전통산사 문화재 활용사업	총 계	782	0	782	90	160	240	160	132	0
	국 비	296		296	36	64	96	64	36	
	도 비	0		0						
	시 비	486		486	54	96	144	96	96	
	기 타	0		0						
차문화 생태관광 활성화	총 계	320	0	320	0	20	100	100	100	0
	국 비	150		150			50	50	50	
	도 비	0		0						
	시 비	170		170		20	50	50	50	
	기 타	0		0						
차문화 향유 확산	총 계	95	0	95	0	15	20	30	30	0
	국 비	0		0						
	도 비	0		0						
	시 비	95		95		15	20	30	30	
	기 타	0		0						

## □ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 나주 야생차문화 콘텐츠 개발 전략 수립 용역 착수보고회 : 2023. 9. 21.
- 나주 야생녹차 시연회 : 2023. 10. 26.
- 나주 야생차문화 콘텐츠 개발 전략 수립 용역 1차 중간보고회 : 2023. 11. 16.
- 나주 야생차문화 콘텐츠 개발 전략 수립 용역 2차 중간보고회 : 2023. 12. 22.
- 나주 야생차 아카데미 프로그램 운영 : 2023. 11. 29. ~ 2023. 12. 20.

### < 공약달성 확인지표 >

2023. 12. 31.기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
불회사 전통산사 문화재 활용사업	회	목표(누계)	1	1	1	1	1	40
		이행(누계)	1	1	-	-	-	
콘텐츠 개발 전략 수립 용역 실시	식	목표(누계)		1	-	-	-	100
		이행(누계)		1	-	-	-	
공모신청	회	목표(누계)		2	-	1	-	0
		이행(누계)		-	-	-	-	
차문화 확산 프로그램 운영	회	목표(누계)		5	5	5	5	25
		이행(누계)		5	-	-	-	
연도별 목표 달성률				75	-	-	-	
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								41.25

## □ 기대효과

- 한국 차문화의 중심지 나주의 정체성 확립 및 위상 회복
- 나주시 차문화를 연계할 수 있는 국가 및 산하기관 등에서 추진하는 공모 사업 발굴을 통해 나주의 새로운 매력 창출 및 지역경제 활성화
- 시민 생활현장과 연결하여 차문화 향유를 확산할 수 있는 프로그램 개발을 통해 문화 휴먼웨어 구축 및 문화일자리 창출과 연계

주관부서	문화예술과	문화정책팀장 윤지향	☎ 4601	주무관 김다희	☎ 4604
협조부서	문화예술과	문화재관리팀장 서지영	☎ 8611	주무관 이병하	☎ 8614