

6-1-6 경로당·마을회관 입식 테이블 및 의자 보급

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	964	
○				○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		이행률	100%	
	○										

❖ **정책목표:** 경로당 좌식문화로 불편을 겪고 있는 경로당 이용 어르신들의 건강한 여가생활을 위한 입식문화 조성

□ 사업 개요

- 사업기간 : 2022. 7 ~ 2023. 12.
- 사업대상 : 경로당 614개소 및 마을회관 6개소
- 지원방법 : 대한노인회 나주시지회를 통한 입식 테이블 지원
- 지원기준 : 경로당 면적 및 회원 수 등을 고려하여 4인용 접이식 테이블 2~4세트 지원

□ 추진계획

- 2차 지원 물품 입찰 구입 : 2023. 6.
- 2차 입식테이블 세트 보급(200개소) 및 정산 : 2023. 6. ~ 12.
- 3차, 4차 지원을 위한 수요조사 및 사업 추진 : 2023. 6. ~ 12.

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
경로당 입식문화 조성 사업 추진 계획 수입																	
사업대상 수요조사 실시																	
입식 테이블 보급																	

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	입기내						입기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
경로당·마을회관 입식테이블 및 의자 보급	총계	964	150	814	150	664	0	0	0	0
	국비	0		0	0	0				
	도비	4		4	0	4				
	시비	960	150	810	150	660				
	기타	0		0	0	0				
	집행액	964	150	814	150	664				

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 입식테이블 및 의자 보급사업 추진계획 수립 : 2022. 7.
- 1차 지원을 위한 수요조사 : 2022. 8. ~ 9.
- 1차 지원 경로당 115개소 입식테이블 세트 보급 : 2022. 11. ~ 12.
- 2차 지원 추진계획 수립 : 2023. 1. ~ 2.
- 2차 지원 수요조사 실시(200개소) : 2023. 3.
- 2차 지원 경로당 선정 및 보조금 교부결정·송금 : 2023. 4.
- 2차 지원 물품 선정을 위한 입찰 의뢰(회계과) : 2023. 5.
- 2차 지원 물품 구입에 따른 계약체결 : 2023. 6.
- 2차 지원 물품 보급 시작 : 2023. 8.
- 3차 지원 물품 조달 구입 계약 체결 : 2023. 9.
- 4차 지원 물품 조달 구입 계약 체결 : 2023. 10.
- 3차 지원 물품 보급 완료 : 2023. 10.
- 4차 지원 물품 보급 완료 : 2023. 11. 15.
- 2차 보급 물품 하자에 따른 계약 해제 : 2023. 11. 24.
- 2차 보급 물품 조달 구입 계약 체결 : 2023. 12. 5.
- 2차 지원물품 보급 완료(200개소) : 2023. 12. 21.

< 공약달성 확인지표 >

2024. 5. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
보급 개소수 / 신청 개소수 × 100	%	목표 (누계)	100	100				100
		이행 (누계)	100	100				
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								100

□ 기대효과

- 좌식문화로 무릎관절, 허리 통증 등 불편을 겪고 있는 어르신들의 경로당 이용 편의 증진 및 건강한 여가생활 도모

주관부서	사회복지과	노인복지팀장 윤미행	☎ 8471	주무관 김태호	☎ 8475
------	-------	------------	--------	---------	--------