

5-1-5 미래교육지원센터 설립

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	292	
○				○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률	100%
	○										

❖ 정책목표: 미래교육환경에 대응하는 다양한 맞춤형 서비스 제공과 학생들의 진로와 적성을 살리는 명품교육도시 조성

□ 현황 및 정책개요

○ 추진배경

- 아이의 특성, 적성을 발굴하고 맞춤형 진로 및 교육서비스 제공·지원
- 미래사회에 대한 글로벌, 문제해결형 창의적 인재양성 지원
- 이전 공공기관 등 지역 교육자원을 적극 활용한 학교교육 지원

○ 미래교육지원센터 설립·운영

- 공교육 차원에서 제공이 어렵지만 개인의 성장에 필요하여 대도시의 경우 학원 등 개인 차원에서 해결되는 교육서비스를 지자체 차원에서 제공
- ⇒ 지방 도시의 교육격차를 해소하고, 16개 이전 공공기관 등 나주만이 제공 가능한 다양한 체험 프로그램을 지원하여 나주교육 강점을 극대화

※ 조직도



○ 미래교육지원센터 인력 구성

- 조직 : 2팀 7명(교육운영팀 5명, 교육협력팀 2명)

구분	내용	인력
교육운영팀	• 민·관·산·학 연계 네트워크 구축 운영 • 공공기관 연계 교육프로그램, 진로진학, 체험활동 등 • 나주미래교육포럼 기획 및 운영	5명 (센터장 1 직원 4)
교육협력팀 (교육청)	• 민·관·산·학 연계 또는 기관별 교육 사업의 학교 교육 지원 방향 및 조정 • 지역 연계 학교교육과정 개발·지원	2명 (장학사 1 공무원 1)

○ 운영 내용

- 진로 탐색활동 적극 지원: 적성·진로검사 등 체계적 지원
- 창의적·융합적 인재 육성 지원: 코딩교육, 인공지능 교육 등을 통한
정보화, 창의 교육프로그램 제공
- 지역 교육자원 활용: 16개 이전 공공기관 연계 체험·심화과정 개발,
나주소재 특성화고를 연계한 융복합 과정 개발 등

□ 추진계획

- 미래교육지원센터 설립계획 수립 : 2022. 11.
- 「나주미래교육지원센터 설치 및 운영 조례」 제정 : 2023. 1.
- 학부모, 전문가, 유관기관 의견 수렴 : 2022. 12. ~
- 미래교육지원센터 설립·운영계획 재단 이사회 승인 : 2023. 3.
- 나주교육진흥재단 정관 및 제·규정 일괄 개정 : 2023. 3.
- 미래교육지원센터 사무실 공간 리모델링 및 직원 채용 : 2023. 7.
- 나주미래교육지원센터 개소 : 2023. 7.
- 센터 운영계획, 비전 수립 및 운영위원회 구성 : 2023. 8.
- 2023년 하반기 프로그램 운영 : 2023. 11. ~ 12.
- 프로그램 운영 : 2024. ~ 2026.

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
운영계획 수립																	
자치법규 등 제.개정																	
예산 편성																	
미래교육지원센터 개소																	

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
미래교육 지원센터 설립	총 계	292		292		292	0	0	0	0
	국 비									
	도 비									
	시 비	292		292		292				
	기 타									
	집행액	292				292				

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 미래교육지원센터 설립계획 수립 : 2022. 11.
- 「나주미래교육지원센터 설치 및 운영 조례」 제정 : 2023. 1.
- 학부모, 전문가, 유관기관 의견 수렴 : 2022. 12. ~
- 미래교육지원센터 설립·운영계획 재단 이사회 승인 : 2023. 3.
- 나주교육진흥재단 정관 및 제 규정 일괄 개정 : 2023. 3.
- 미래교육지원센터 사무실 공간 리모델링 및 직원 채용 : 2023. 7.
- 나주미래교육지원센터 개소 : 2023. 7. 10.
- 센터 운영계획 및 비전 수립 : 2023. 8.
- 센터 운영위원회 및 자문위원회 구성 : 2023. 9.
- 센터 운영위원회 개최 : 2023. 9.
- 2023년 하반기 프로그램 운영 : 2023. 11. ~ 12.
- 2024년 프로그램 운영(강남인강, 토요방과후학습터 등 지원) : 2024. 3. ~
- 2025년 프로그램 운영(예절배움터, 강남인강, 나주런 등) : 2025. 4. ~

- 2026년 센터 프로그램 운영계획 수립 : 2026. 1.
- 2026년 상반기 프로그램 운영(예절배움터, 강남인강, 나주런 등) : 2026. 3. ~

< 공약달성 확인지표 >

2026. 6. 30. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
운영계획 수립	건	목표 (누계)	1					100
		이행 (누계)	1					
조례 제정	건	목표 (누계)		1				100
		이행 (누계)		1				
미래교육센터 설립	건	목표 (누계)		1				100
		이행 (누계)		1				
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								100

□ 기대효과

- 변화하는 교육환경에 대응하는 학생 맞춤형 교육서비스 제공으로 교육도시 나주 위상 정립과 정주 만족도 제고

주관부서	교육지원과	교육진흥팀장 김지혜	☎ 4691	주무관 김수진	☎ 4694
협조부서	나주교육진흥재단	사무국장 나상인	☎ 2520	팀 원 이다형	☎ 334-1836